

# ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

G/SPS/GEN/774

8 mai 2007

(07-1905)

---

## Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

### INFORMATIONS ACTUALISEES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU FONDS POUR L'APPLICATION DES NORMES ET LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE

#### Note du Secrétariat<sup>1</sup>

#### Aperçu général

1. Le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (FANDC) est un mécanisme de coordination et de financement. Conformément à sa stratégie à moyen terme (2007-2011) adoptée en décembre 2006, il a essentiellement pour vocation d'assurer la coordination entre les entités proposant des programmes de coopération technique, l'échange de données d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques en ce qui concerne la fourniture et la réception d'activités de coopération technique dans le domaine SPS. Tout en continuant à financer des projets, le FANDC met davantage l'accent sur l'élaboration de projets (DEP), dans le cadre de dons pour l'élaboration de projets, et sur la mobilisation des donateurs pour qu'ils financent les projets qui en résultent.

2. Pour mettre en œuvre la stratégie à moyen terme, le Comité directeur du FANDC a fixé à 5 millions de dollars EU l'objectif de financement annuel. Cet objectif n'étant pas encore tout à fait atteint pour 2007 et les années suivantes, une stratégie de financement est en cours d'élaboration. Elle visera à faire mieux connaître le Fonds auprès de la communauté des donateurs dans son ensemble, à entretenir des relations avec les donateurs actuels et potentiels, et à compléter les initiatives plus générales relevant de l'Aide pour le commerce et du Cadre intégré renforcé.

3. À sa dernière réunion, tenue le 2 mars 2007, le Groupe de travail du FANDC a approuvé le financement de trois autres projets et de trois dons pour l'élaboration de projets, et a retiré son approbation dans le cas de quatre projets en raison de retards de plus d'un an pris dans la mise en œuvre. Concernant ces quatre projets, il a invité les requérants à mettre à jour leurs demandes et à solliciter une nouvelle fois un financement à la réunion suivante du Groupe de travail. À ce jour, on compte au total 22 projets et 23 DEP approuvés par le FANDC. Six projets ont été achevés en 2006, et l'évaluation de trois d'entre eux est en cours d'achèvement. D'autres évaluations sont commandées et/ou prévues pour les cinq projets du Fonds qui s'achèvent en 2007.

4. Les demandes de financement par le Fonds peuvent être présentées à tout moment de l'année. Les demandes déposées dans les délais voulus sont examinées à la réunion suivante du Groupe de travail du FANDC. Celui-ci se réunira à deux autres occasions en 2007, le 29 juin et (en principe) le 20 octobre 2007. Le délai de remise des propositions de projets en vue de la réunion d'octobre est fixé au 2 septembre 2007. De plus amples informations sur le Fonds se trouvent sur le site Web à l'adresse suivante: [www.standardsfacility.org](http://www.standardsfacility.org).

---

<sup>1</sup> Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC.

### **Consultations régionales**

5. La stratégie à moyen terme met davantage l'accent sur le rôle du Fonds en tant qu'instrument de coordination entre les entités proposant des programmes de coopération technique et les bénéficiaires. Dans le cadre de sa fonction de coordination, le FANDC organisera des consultations régionales qui seront l'occasion d'examiner des questions se rapportant à la fourniture et à la réception d'activités de coopération technique en matière sanitaire et phytosanitaire. Pour faciliter ces consultations, des recherches seront effectuées pour cerner les flux de coopération technique dans le domaine SPS et les besoins des pays bénéficiaires dans ce domaine. Ces consultations permettront en outre aux donateurs, aux bénéficiaires et aux autres organisations compétentes de répertorier les bonnes pratiques et de fixer les priorités futures en matière de coopération technique dans le domaine SPS.

6. Sur la base d'une évaluation des activités pilotes, d'autres consultations régionales pourraient être planifiées pour 2008 et au-delà. L'objectif serait de couvrir toutes les régions pendant la période de mise en œuvre de la stratégie à moyen terme.

### **Stratégie de financement**

7. Le Fonds dispose de ressources limitées, et il s'efforce activement d'obtenir des donateurs de nouvelles contributions pour mettre en œuvre son programme de travail pour 2007 et les années suivantes. Une nouvelle stratégie de financement est en cours d'élaboration, dont le but est de faire mieux connaître le Fonds auprès de la communauté des donateurs dans son ensemble. Cette sensibilisation visera principalement à compléter les initiatives plus générales relevant de l'Aide pour le commerce et du Cadre intégré renforcé (CI). D'importants efforts seront déployés pour faire connaître le Fonds dans le cadre de ces programmes en cours et de leurs activités.

8. L'exploitation des synergies entre le FANDC et le CI avait porté ses fruits par le passé, consistant en particulier à mettre à profit les études diagnostiques sur l'intégration du commerce (EDIC) et à concevoir des projets à partir des priorités recensées dans ces documents. Le renforcement du CI offre de nouvelles possibilités de collaboration future entre le Fonds et le Cadre intégré. En particulier, des projets élaborés au titre des dons pour l'élaboration de projets du FANDC et conformes aux priorités des EDIC pourraient être sélectionnés aux fins de financement par l'intermédiaire du Cadre intégré renforcé. À cette fin, la fonction d'élaboration de projets et le rôle de catalyseur du FANDC seront portés à l'attention des Comités de coordination nationaux du CI et des donateurs.

### **Nouveaux projets approuvés**

9. Au total, sept demandes d'octroi de dons pour la réalisation de projets et deux demandes de dons pour l'élaboration de projets ont été examinées par le Groupe de travail du FANDC à sa réunion du 2 mars 2007. Sur l'ensemble des demandes, le Groupe de travail a approuvé le financement d'un total de trois dons pour la réalisation de projets et de deux dons pour l'élaboration de projets. Il convient de relever que la mise en œuvre de ces projets dépend de la conclusion et de la signature de l'accord-cadre général entre l'OMC et la FAO régissant la mise en œuvre et la supervision des projets du FANDC.

10. Conformément au rôle du FANDC de catalyseur de ressources dans le domaine SPS auprès de la communauté des donateurs dans son ensemble, le Groupe de travail du Fonds a approuvé le projet STDF 113 au Burundi mais a décidé de trouver un financement extérieur au Fonds. Des discussions visant à faire financer ce projet par un donateur bilatéral sont à un stade avancé. De même, il a approuvé un don pour l'élaboration du projet STDF 171 dans l'intention, là aussi, de demander des fonds auprès de la communauté des donateurs dans son ensemble.

**Tableau 1: Nouveaux projets dont le financement a été approuvé**

<b>Titre du projet</b>	<b>Descriptif</b>	<b>Budget du projet (en dollars EU)</b>
STDF 173: Renforcement des capacités d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments dans les économies de pays en développement membres de l'APEC	Ce projet vise à améliorer les connaissances des responsables de la sécurité sanitaire des aliments de pays en développement membres du Forum de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Il encourage et facilite l'utilisation de deux nouveaux outils d'évaluation des capacités en matière de sécurité sanitaire des aliments élaborés par la FAO.	96 500
STDF 170: Renforcement des capacités des fonctionnaires des administrations publiques du Népal chargés des questions SPS	Ce projet vise à mettre en place un programme de formation de base pour faciliter la mise en œuvre de l'Accord SPS	321 600
STDF 134: Renforcement des capacités permettant d'améliorer les résultats commerciaux de certains pays africains dans le secteur de la pêche	Ce projet vise à poursuivre le renforcement des capacités entrepris par d'autres projets dans cinq pays africains (autorités et branche de production nationale compétentes) pour faire en sorte que les questions sanitaires et phytosanitaires soient bien comprises et qu'elles n'entravent pas l'exportation de poissons et des produits de la pêche	469 000

**Tableau 2: Nouveaux dons pour l'élaboration de projets dont le financement a été approuvé**

<b>Titre du projet</b>	<b>Descriptif</b>	<b>Budget du projet (en dollars EU)</b>
STDF 172: Développement des exportations alimentaires du Nigéria grâce à un renforcement des capacités SPS	Don pour élaborer un projet qui devrait améliorer les capacités du Nigéria dans le domaine SPS ainsi que sa capacité d'exporter des produits alimentaires à forte valeur ajoutée	20 000
STDF 171: Centre d'excellence africain dans le domaine phytosanitaire	Don pour poursuivre l'élaboration d'un projet de création, au Kenya, d'un centre d'excellence africain dans le domaine phytosanitaire pour le secteur public et privé	20 000
STDF 165: Amélioration des contrôles sanitaires et phytosanitaires de la production de fruits à Madagascar	DEP approuvé pour Madagascar, sous réserve que des renseignements complémentaires soient adressés au Secrétariat sur la compétence de l'organisation locale chargée de la mise en œuvre et sur un précédent projet financé par les CE	20 000

### **Projets en cours et projets achevés**

11. Le tableau 3 ci-après indique l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets et des DEP approuvés par le FANDC. Les résumés concernant ces projets et les DEP, ainsi que les rapports correspondants ont été actualisés et seront bientôt affichés sur le site Web du Fonds ([www.standardsfacility.org](http://www.standardsfacility.org)). Il est à noter que la mise en œuvre du projet STDF 133 sera supervisée par le Secrétariat de la CIPV. C'est pourquoi son lancement dépend de la conclusion et de la signature

de l'accord-cadre général entre l'OMC et la FAO. En ce qui concerne la supervision du projet STDF 145, elle fait actuellement l'objet de négociations avec le bureau local de la Banque mondiale au Rwanda.

12. Trois projets STDF sont en cours d'évaluation. Des rapports d'évaluation seront présentés et examinés à la prochaine réunion du Groupe de travail du FANDC et affichés sur le site Web du Fonds. Ce sont les trois projets suivants:

- STDF 14: Élaboration par l'OIE, en collaboration avec l'IICA, d'un outil d'évaluation de la capacité vétérinaire.
- STDF 37: Organisation d'un atelier sur la mise en œuvre de la norme NIMP n° 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international).
- STDF 56: Élaboration d'un Manuel de bonnes pratiques à l'intention du secteur de l'alimentation animale, contenant des renseignements pratiques et des indications visant à faciliter la mise en œuvre du code d'usages du Codex pour une bonne alimentation animale.

#### **Projets dont l'approbation a été retirée**

13. À sa réunion de mars 2007, le Groupe de travail a retiré son approbation de financement dans le cas de quatre projets. La mise en œuvre de ces projets était restée en suspens pendant plus d'un an. En ce qui concerne trois d'entre eux (STDF 62, 64 et 69), le retard était dû à l'incapacité de trouver un accord entre la FAO, la Banque mondiale et l'OMC sur les modalités de mise en œuvre. Pour remédier à cette situation, un accord avec la FAO sur la conclusion d'un accord-cadre général est en bonne voie. On espère qu'un accord analogue sera signé sous peu avec la Banque mondiale.

14. Dans le cas d'un autre projet (STDF 48), le retrait de l'approbation était dû à des mises à jour additionnelles du document relatif au projet demandées par le Groupe de travail, et au retard mis par le requérant à communiquer les renseignements demandés. Dans tous les cas, les requérants ont été invités à représenter leurs demandes de financement.

**ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET DES DONS  
POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS APPROUVÉS PAR LE FANDC**

**ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROJETS APPROUVÉS**

**a) Projets en attente de contrat**

<b>Projet</b>	<b>Titre</b>	<b>Objectif</b>	<b>Organisme chargé de la mise en œuvre</b>	<b>Bénéficiaire</b>	<b>Budget en dollars EU</b>	<b>Date d'approbation</b>	<b>Date de début/fin</b>	<b>État d'avancement</b>
STDF 173	Renforcement des capacités d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments dans les économies de pays en développement membres de l'APEC	Former des responsables de la sécurité sanitaire des aliments de pays en développement membres du Forum de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à l'utilisation d'outils d'évaluation des capacités en matière de sécurité sanitaire élaborés par la FAO. Les connaissances acquises seront ensuite appliquées par les participants dans leur pays d'origine.	FSANZ/FAO	Pays en développement de l'APEC	96 500	Mars 2007	À confirmer	Approuvé en principe – sous réserve d'une révision tenant compte des modifications demandées par le Groupe de travail. Délai de passation du contrat: mars 2008. Attente du document relatif au projet révisé.

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 170	Renforcement des capacités des fonctionnaires des administrations publiques du Népal chargés des questions SPS	Former des fonctionnaires des administrations publiques aux questions relatives à la mise en œuvre des mesures SPS. Projet élaboré à partir d'une étude diagnostique de l'intégration commerciale du Cadre intégré.	FAO	Népal	321 600	Mars 2007	À confirmer	Approuvé en principe – sous réserve d'une révision tenant compte des modifications demandées par le Groupe de travail. Délai de passation du contrat: mars 2008. Attente du document relatif au projet révisé.
STDF 134	Renforcement des capacités permettant d'améliorer les résultats commerciaux de certains pays africains dans le secteur de la pêche	Améliorer la connaissance des questions sanitaires et phytosanitaires dans le secteur de la pêche dans cinq pays africains.	FAO	Bénin, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone et Gambie	469 000	Mars 2007	À confirmer	Projet approuvé, mais attente de la mise à jour du document relatif au projet par la FAO, de la signature de l'accord entre l'OMC et la FAO sur la mise en œuvre du projet du FANDC et de la lettre d'accord y afférente. Délai de passation du contrat: mars 2008.

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 108	Capacité institutionnelle des pays des Amériques	Examen par les pairs de la conformité aux normes SPS compte tenu des initiatives existantes dans les Amériques. Le projet fera fond sur l'Initiative en matière de mesures SPS pour les pays des Amériques de l'IICA et consistera en un examen par les pairs des structures et des pratiques établies dans les pays de l'IICA en matière sanitaire et phytosanitaire.	IICA	Pays de l'IICA	585 588	Octobre 2006	À confirmer	Attente des dernières lettres de soutien de la part de tous les pays de l'IICA. Le Groupe de travail a décidé de retirer son approbation si toutes les lettres ne lui sont pas parvenues à la mi-mai.
STDF 133	Évaluation des capacités phytosanitaires dans le Pacifique	Application de l'outil d'évaluation des capacités phytosanitaires dans le Pacifique Sud	Secrétariat du Forum du Pacifique Sud	Membres du Forum du Pacifique Sud	261 780	Octobre 2006	À confirmer	La passation du contrat dépend de la finalisation de l'accord-cadre entre la FAO et l'OMC (le Secrétariat de la CIPV étant l'organe de supervision). Délai de passation du contrat: octobre 2007.

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 145	Initiative concernant les normes applicables à l'exportation de produits horticoles du Rwanda (RHESI)	Renforcer les systèmes de gestion phytosanitaire au Rwanda. Le projet portera sur les problèmes que posent des produits spécifiques dans le domaine phytosanitaire. Projet élaboré à partir de l'étude diagnostique de l'intégration commerciale (EDIC) du Cadre intégré (CI).	Université de l'État du Michigan	Rwanda	526 674	Juin 2006	À confirmer	Attente de la désignation de l'organe chargé de superviser la mise en œuvre. Discussions en cours avec le bureau de la Banque mondiale à Kigali. Délai de passation du contrat: 7 juin.

b) Projets en cours financés par le FANDC

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 146	Renforcement des contrôles phytosanitaires au Mali – en particulier pour les exportations de mangues	Renforcer les capacités du Mali en matière de contrôle phytosanitaire. Projet élaboré à partir d'une EDIC du CI.	Ministère du commerce (point de coordination du CI)	Mali	508 000	Juin 2006	Février 2007/ février 2009	Un contrat a été passé. La mise en œuvre a commencé en février 2007.



Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 120	Formation à l'analyse et à l'évaluation des risques en Inde	Dispenser une formation aux procédures d'analyse et d'évaluation des risques à l'intention de fonctionnaires indiens occupant des postes clés.	OMC	Inde	244 050	Février 2006	Décembre 2007/ décembre 2008	Mise en œuvre en cours. Formation à la sécurité sanitaire des aliments et à la préservation des végétaux achevée.
STDF 114	Système de gestion efficace de l'aflatoxine dans la production de noix du Brésil	Étude des facteurs influant sur la contamination par l'aflatoxine de la production de noix du Brésil, et formation pour respecter les normes internationales. Les résultats seront communiqués à d'autres producteurs de la région.	OMC	Brésil (Pérou et Bolivie)	619 664	Février 2006	Juillet 2006/ juillet 2008	Mise en œuvre en cours
STDF 65	Aide à l'application des normes officielles et commerciales dans le secteur des fruits et légumes en Guinée	Aider les secteurs public et privé guinéens par une formation à l'application des normes officielles et commerciales pour l'exportation de fruits et légumes. Projet élaboré en réponse à une question mise en évidence dans le rapport sur l'étude diagnostique de l'intégration commerciale du CI de la Guinée.	CNUCED	Guinée	600 000	Septembre 2005	Décembre 2005/ mai 2008	Mise en œuvre en cours

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 79	Information de qualité sur les questions SPS – une condition préalable au renforcement des capacités	Amélioration de la communication des renseignements sur les normes officielles (y compris les évaluations scientifiques annexes) élaborées par l'OIE, la CIPV et le Codex qui figurent sur le Portail international pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale (IPSAPH). Le projet améliorera la durabilité des ressources de base du Portail.	FAO	Tous les pays en développement	470 000	Septembre 2005	Juin 2006/ mai 2008	Mise en œuvre en cours
STDF 13	Élaboration de plans d'action régionaux, à l'intention de certaines régions d'Afrique, pour renforcer la capacité vétérinaire	Élaboration d'une approche régionale visant à renforcer la capacité vétérinaire en Afrique orientale et occidentale	OIE/FAO	Mali, Éthiopie et Djibouti	305 000	Septembre 2004	Octobre 2006/ avril 2007	Projet en cours de mise en œuvre

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 15	Accroissement des capacités SPS aux niveaux national et régional	Formation additionnelle à l'intention des responsables des questions vétérinaires après les activités d'assistance technique de l'OMC. L'OIE a demandé que soit établi un programme de formation destiné à une utilisation générale pour les activités de coopération technique	OIE	Ateliers organisés au Mali, en Thaïlande, en Égypte, dans les pays de la CEI et en Amérique latine	130 614	Septembre 2004	Septembre 2004/ novembre 2007	Projet achevé conformément au cahier des charges du projet initial. Il est projeté d'étendre la formation à un atelier régional de l'OMC destiné aux pays du COMESA en 2007.

c) Projets achevés ayant été financés par le FANDC

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 89	Atelier international sur l'analyse des risques phytosanitaires	Le projet a assuré un financement pour permettre à 29 fonctionnaires de pays en développement et de pays moins avancés d'assister à un atelier sur l'analyse des risques phytosanitaires organisé au Canada du 24 au 28 octobre 2005.	FAO	Pays en développement et pays les moins avancés participant à l'atelier	147 000	Septembre 2005	Octobre 2005/ mai 2007	Des renseignements complets sont disponibles à l'adresse suivante: <a href="https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND01ODQ1NSY2PWVuJjMzPSomMzc9a29z">https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND01ODQ1NSY2PWVuJjMzPSomMzc9a29z</a> .

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 56	Renforcement des capacités aux fins de l'application du Code d'usages du Codex Alimentarius pour une bonne alimentation animale	Formation à l'application du Code d'usages du Codex pour une bonne alimentation animale au moyen d'une série d'ateliers régionaux organisés en Afrique, en Amérique latine et en Asie	International Feed Industry Federation (IFIF)	Industrie des aliments pour animaux de pays en développement	150 000	Mars 2005	Septembre 2005/ novembre 2006	Projet achevé. Évaluation en cours.
STDF 37	Aide aux pays en développement aux fins de la mise en œuvre de la NIMP n° 15	Élément central du projet, un atelier sur la mise en œuvre de la NIMP n° 15 s'est tenu à Vancouver (Canada) du 28 février au 4 mars 2005	CIPV/FAO	Participants à l'atelier sur la NIMP n° 15	332 000	Septembre 2004	Novembre 2004/ mars 2006	Projet achevé. Évaluation en cours. Les matériels de formation se rapportant à l'atelier peuvent être consultés sur le site Web de la CIPV à l'adresse suivante: <a href="https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND00OTEyNyY2PWVuJmZPSomMzc9a29z">https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND00OTEyNyY2PWVuJmZPSomMzc9a29z</a> .
STDF 14	Projet de l'OIE relatif à l'évaluation de la capacité vétérinaire	Mise au point d'un outil d'évaluation de la capacité vétérinaire fondé sur le document "Performance, Vision et Stratégie" de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture. Afrique. L'outil d'évaluation de la capacité vétérinaire a été adopté à la réunion du Comité international de l'OIE (21 au 26 mai 2006).	OIE	IICA	37 000	Novembre 2003	Mai 2006	Projet achevé. Évaluation indépendante en cours. Pour de plus amples renseignements, consulter le site: <a href="http://www.oie.int/eng/oie/organisation/en_vet_eval_tool.htm?e1d2">http://www.oie.int/eng/oie/organisation/en_vet_eval_tool.htm?e1d2</a> . Le centre collaborateur de l'OIE à Lyon a formé à l'utilisation de cet outil un groupe d'évaluateurs agréés auprès de l'OIE.

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 20	Plans nationaux axés sur le développement dans le domaine SPS	Entreprendre des études fondamentales de la capacité dans le domaine SPS et procéder à une analyse du rapport coûts/avantages pour mesurer les retours sur investissement en matière de commerce extérieur et d'amélioration de la situation dans le domaine SPS. Travaux sur le terrain en Ouganda et au Pérou.	OMC	Pérou et Ouganda	170 862	Septembre 2003	Novembre 2004/ mars 2007	Projet achevé. Un contrat doit être passé pour la réalisation d'une évaluation indépendante.
STDF 19	Arrangements types pour une participation au niveau national des parties prenantes aux activités SPS	Examiner les arrangements nationaux concernant la diffusion des renseignements relatifs aux mesures SPS au niveau national entre les parties prenantes pertinentes, et faire des recommandations d'application générale sur la manière dont cette coordination pourrait être améliorée. Travaux sur le terrain au Paraguay et à Sri Lanka. Le projet a été prorogé jusqu'en avril 2007.	OMC	Sri Lanka et Paraguay	291 218	Septembre 2004	Décembre 2004/ avril 2007	Projet achevé. Attente du rapport final sur le projet. Une évaluation indépendante doit être effectuée.

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Budget en dollars EU	Date d'approbation	Date de début/fin	État d'avancement
STDF 9	Programme type pour élaborer des normes alimentaires dans le cadre d'une analyse des risques	Formation à l'analyse des risques en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires à l'intention des décideurs de la région Asie-Pacifique	FAO	Pays d'Asie et du Pacifique	70 848	Novembre 2003	Mars 2005/ septembre 2006	Projet achevé
STDF 10	Portail international pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale	Établissement d'accès au niveau national au Portail international pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale. Réalisation de travaux sur le terrain en Turquie et en Ouganda.	FAO	Turquie et Ouganda	59 400	Septembre 2003	Mars 2005/ septembre 2006	Projet achevé. Une évaluation indépendante est prévue.
STDF 5	Base de données du FANDC	Création d'une base de données sur l'assistance technique dans le domaine SPS à l'adresse: <a href="http://stdfdb.wto.org">http://stdfdb.wto.org</a> . Les données concernent les années 2001 à 2003.	OMC	Base de données	73 474	Juin 2003	Juillet 2003/ décembre 2005	Projet achevé. Rapport établi par le Comité SPS dans le document G/SPS/GEN/726.

d) **Dons octroyés pour l'élaboration de projets dont la réalisation n'a pas été financée**

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Date d'approbation	État d'avancement
STDF 101	Don pour l'élaboration d'un projet en Érythrée	Travaux sur le terrain axés sur l'application des "Directives relatives à l'évaluation des besoins en matière de renforcement des capacités des systèmes officiels de contrôle de la sécurité sanitaire des produits alimentaires" élaborées par la FAO et l'OMS et sur la conception d'un projet sur la base des conclusions.	OMC	Érythrée	Septembre 2005	Travaux sur le terrain achevés. Un rapport et le projet ont été présentés au Groupe de travail du FANDC. Le financement du projet n'a pas été accepté.
STDF 61	Don pour l'élaboration d'un projet au Cambodge	Réalisation de travaux sur le terrain au Cambodge. Demande de don présentée en juillet 2005.		Cambodge	Mars 2005	Travaux sur le terrain achevés. Un rapport et le projet ont été présentés au Groupe de travail du FANDC. Le financement du projet n'a pas été accepté.

e) **DEP révoqués par le Groupe de travail**

Projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre	Bénéficiaire	Date d'approbation	État d'avancement
STDF 105	Don pour l'élaboration d'un projet sur la compartimentation	Projet visant à concevoir un projet de démonstration sur la manière d'appliquer la notion de compartimentation	OIE	À confirmer	Septembre 2005	En mars 2007, le Groupe de travail a décidé de retirer son approbation du DEP mais d'inviter l'OIE à réactualiser sa demande et à la représenter à sa réunion suivante, en juin 2007.
STDF 68	Don pour l'élaboration d'un projet concernant la coopération des pays membres de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) dans le domaine SPS	Soutenir les efforts de coopération régionale entre les pays membres de l'ASACR dans le domaine SPS.	À confirmer	ASACR	Mars 2005	Mise en œuvre retardée depuis plus de deux ans. En mars 2007, le Groupe de travail a décidé de retirer son approbation du DEP mais d'inviter l'ASACR à représenter une demande.