

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

G/SPS/GEN/847

17 juin 2008

(08-2836)

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

RENSEIGNEMENTS ACTUALISÉS SUR LE FONCTIONNEMENT DU FONDS POUR L'AMÉLIORATION DES NORMES ET LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE

Note du Secrétariat¹

Vue d'ensemble

1. Le Fonds pour l'amélioration des normes et le développement du commerce (FANDC) est un programme mondial de renforcement des capacités et de coopération technique établi par la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il aide les pays en développement à se conformer aux mesures concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux et la protection des végétaux (mesures sanitaires et phytosanitaires ou SPS) dans le cadre du commerce international. D'autres organisations internationales, donateurs et pays en développement apportent également leur participation.

2. Les objectifs primordiaux du FANDC sont au nombre de deux, à savoir:

- aider les pays en développement à accroître leur connaissance ainsi que leur capacité d'analyse et de mise en œuvre des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) internationales et à améliorer ainsi leur situation sanitaire, zoosanitaire et phytosanitaire pour pouvoir s'assurer un accès aux marchés et le conserver; et
- servir de vecteur pour la coordination entre fournisseurs de coopération technique, la mobilisation de fonds, l'échange de données d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS tant du point de vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires.

3. Les demandes de financement dans le cadre du FANDC peuvent être présentées à tout moment de l'année, mais elles doivent être reçues 45 jours avant une réunion spécifique du Groupe de travail pour pouvoir être examinées lors de cette réunion. La prochaine date butoir pour la présentation des propositions de projet est le 27 août, la réunion du Groupe de travail étant prévue pour le 10 octobre 2008. Pour de plus amples renseignements sur le FANDC, consulter son [site Web](http://www.standardsfacility.org/fr/index.htm) (<http://www.standardsfacility.org/fr/index.htm>).

Plan de fonctionnement pour 2008-2009

4. Un [Plan de fonctionnement pour 2008-2009](#) a été adopté par le Comité directeur en novembre 2007. Ce plan s'articule autour de quatre axes thématiques principaux: i) la coordination;

¹ Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC.

ii) l'élaboration de projets; iii) la mise en œuvre de projets; et iv) la diffusion de résultats. Il privilégie davantage le rôle du FANDC en tant que pôle de coordination et d'échange de renseignements pour la coopération technique dans le domaine SPS, tant du point de vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires.

Coordination

5. Le FANDC a organisé le 31 mars 2008 un atelier sur les outils d'évaluation des capacités mis au point par les organisations internationales dans le domaine SPS. Y ont participé quelque 200 délégués auprès du Comité SPS, parmi lesquels 15 fonctionnaires de pays en développement dont la participation était financée par le FANDC. Cet atelier a porté sur les avantages des outils spécifiques et des outils génériques; sur le rôle du bénéficiaire dans le choix de l'outil, son application et son utilisation finale; sur la diffusion des résultats auprès du public par comparaison avec leur usage confidentiel; et sur les possibilités de collaboration et de coopération pour la conception et l'utilisation futures de ces outils. Un large consensus s'est dégagé sur la nécessité de tendre vers une harmonisation des approches tout en respectant les besoins des bénéficiaires. On trouvera sur le [Portail SPS](#) du site Web de l'OMC des renseignements sur cet atelier, y compris les exposés présentés et les podcasts de certaines séances.

6. Dans le cadre de l'initiative Aide pour le commerce, le FANDC a organisé des ateliers régionaux consacrés à la mobilisation de ressources pour le renforcement des capacités dans les domaines de l'innocuité des produits alimentaires, de la santé animale et de la préservation des végétaux. Ces ateliers ont eu lieu au Cambodge (20 et 21 mai 2008), en Ouganda (28 et 29 mai 2008) et au Guatemala (11 et 12 juin 2008). Ils ont marqué l'aboutissement d'un projet mené depuis une année dans la sous-région du delta du Grand Mékong, en Afrique de l'Est et en Amérique centrale en vue de synthétiser les résultats des évaluations existantes concernant les capacités dans le domaine SPS, d'établir un inventaire de l'assistance technique et d'identifier les "lacunes" qui n'ont pas encore été abordées.

7. Les participants à ces ateliers sont convenus que ces travaux: i) constituaient une importante occasion, pour les organismes gouvernementaux et les donateurs, de confronter leur expérience concernant l'assistance dans le domaine SPS et de se mettre d'accord sur les priorités non satisfaites; ii) favorisaient l'émergence d'une perception commune des besoins non satisfaits parmi les organismes gouvernementaux tant au niveau national qu'au niveau régional; et iii) créaient un socle précieux sur lequel mobiliser, à l'avenir, l'assistance des partenaires du développement dans le domaine SPS. On trouvera sur le [site Web du FANDC](#) des renseignements complets sur ces ateliers, y compris les bilans établis aux niveaux national et régional et les conclusions formulées.

8. Les résultats de ces ateliers seront évalués à la réunion du Groupe de travail du FANDC en juin 2008 pour servir de base à l'élaboration de nouveaux travaux de recherche dans ce domaine en 2008-2009. Le Secrétariat présentera un rapport détaillé sur ces activités dans une note d'information distincte.

9. En réponse à la demande de renseignements de l'OMC et de l'OCDE (document G/SPS/GEN/816), un total de 24 projets, réalisés en Afrique de l'Est, dans la sous-région du delta du Grand Mékong et en Amérique centrale, ont été présentés comme exemples de "bonnes pratiques" en matière de coopération technique dans le domaine SPS. Des recherches par pays seront menées en juin et en juillet pour sonder les bénéficiaires des projets identifiés au sujet des éléments constitutifs des bonnes pratiques en ce qui concerne la conception des projets, leur mise en œuvre, leurs résultats et la réalisation d'objectifs plus élevés, qui pourraient être reproduits dans le cadre de l'assistance future. Les constatations seront analysées et synthétisées en vue d'être présentées au cours d'un atelier final qui aura lieu à Genève le 6 octobre 2008.

10. Le FANDC organise une séance d'information sur les normes privées qui se tiendra le 26 juin 2008 et sera ouverte aux délégués auprès du Comité SPS. L'accent sera mis sur les aspects pratiques de la conformité avec les normes privées dans le domaine SPS. Les récents développements intervenus dans le domaine des normes privées et les moyens possibles de réduire les coûts de mise en conformité et de promouvoir le dialogue feront l'objet d'exposés par des représentants de l'Africa Observer Project, de la Global Food Safety Initiative, de CMi et de la Banque mondiale, qui seront suivis d'une discussion en séance plénière.

11. Le FANDC organise une réunion prévue pour octobre 2008 sur les initiatives de lutte contre la mouche des fruits en Afrique de l'Ouest. Cette réunion sera l'occasion, pour les organisations nationales et régionales concernées, les donateurs et les autres parties prenantes, de discuter des mécanismes visant à lutter contre les mouches des fruits et de mobiliser des fonds en vue d'un plan d'action pluriannuel à cet effet.

Élaboration de projets

12. Les dons pour l'élaboration de projets (DEP) sont un mécanisme essentiel pour le développement futur du programme du FANDC. Les DEP sont conçus pour transformer de bonnes idées en projets. Ils peuvent donc aider les pays en développement à surmonter les difficultés auxquelles ils se heurtent lorsqu'ils tentent de définir leurs besoins avec précision. À ce jour, 27 DEP au total ont été approuvés.

13. Les dons pour l'élaboration de projets sont aussi un mécanisme qui permet d'assurer la synergie avec d'autres initiatives en cours. Par exemple, ils peuvent soutenir l'élaboration de projets en vue des actions prioritaires du domaine SPS qui ont été identifiées à la faveur des études diagnostiques sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisées dans le contexte du Cadre intégré renforcé.

14. Le principal critère auquel est subordonné l'octroi d'un don pour l'élaboration d'un projet est la probabilité que le projet, une fois élaboré, bénéficiera d'un financement. Le financement du projet peut être assuré, en définitive, par le FANDC ou par une autre source, par exemple un donateur bilatéral. À l'heure actuelle, les DEP sont utilisés beaucoup plus largement pour jeter les bases des interventions des donateurs et pour mobiliser des fonds en vue des projets élaborés dans le cadre du FANDC.

Financement de projets

15. Le FANDC finance des activités d'assistance technique qui:

- portent sur les aspects fondamentaux du renforcement des capacités SPS dans les pays bénéficiaires (en particulier dans des pays à faible revenu, ou à l'échelle régionale), idéalement dans le cadre de projets qui ont un caractère novateur, préventif et/ou pilote et qui peuvent être reproduits par d'autres donateurs; et
- visent à remédier à un manque d'information ou de matériel didactique dans le domaine SPS ou à améliorer la coordination entre les fournisseurs de coopération technique dans ce domaine à la faveur de projets de collaboration.

16. On trouvera dans les [Règles de fonctionnement du FANDC](#) les renseignements concernant les modalités de demande et les critères d'admissibilité, ainsi que les formulaires de demande. Le Plan de fonctionnement pour 2008-2009 établit à 12 le nombre cible de projets à financer sur les ressources du FANDC.

17. On trouvera à l'annexe 1 une vue d'ensemble de la situation actuelle des projets du FANC.

Diffusion de renseignements

18. Le FANDC est en train de réaliser un film de courte durée visant à sensibiliser ses destinataires à l'importance des capacités dans le domaine SPS pour le commerce international et le développement économique. Ce film servira d'introduction aux questions SPS et à leur incidence sur le commerce et présentera des exemples types tirés de trois pays ayant été concernés par ces questions. Le choix d'une société de production pour appuyer cette tâche et la conclusion d'un contrat avec cette société sont en progrès suite à une procédure d'appel d'offres, et l'identification des pays qui feront l'objet d'études de cas est en cours. Le tournage sera effectué dans ces pays à partir du mois d'août et en marge de la réunion du Comité SPS d'octobre 2008. On espère que ce film sera achevé en novembre 2008.

ANNEXE 1

FANDC – STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET DES DONS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS

12 juin 2008

a) Projets en attente de passation de contrat

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la réunion du Groupe de travail (GT) (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 127	Soutien aux systèmes d'information SPS au Bénin	Améliorer les flux d'information sur les prescriptions SPS au Bénin, notamment dans le secteur privé.	FAO, Chambre de commerce du Bénin	Bénin	363 858	Novembre 2007	À confirmer	Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007	Discussions en cours avec la FAO sur la passation du contrat	Délai de passation du contrat: novembre 2008
STDF 62	Renforcement de la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Cameroun	Réactiver un comité national sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et dispenser une formation à des parties prenantes des secteurs public et privé au Cameroun.	FAO	Cameroun	461 359	Novembre 2007	À confirmer	Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007. Projet initialement approuvé en septembre 2005. Approbation retirée en mars 2007 par suite de retards de mise en œuvre. Projet actualisé et présenté de nouveau	Discussions en cours avec la FAO sur la passation du contrat de projet	Délai de passation du contrat: novembre 2008

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la réunion du Groupe de travail (GT) (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 48	Contrôle de qualité pour la noix de karité et la noix de cajou au Bénin	Appliquer de bonnes pratiques agricoles pour surmonter les problèmes liés à la contamination par les mycotoxines dans la production de la noix de karité et de la noix de cajou.	À confirmer	Bénin	470 575	Novembre 2007	Avril 2008/ mars 2010	Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007. Projet initialement approuvé en février 2006. Approbation retirée en mars 2007 par suite de retards de mise en œuvre. Projet actualisé et présenté de nouveau	Projets de contrat présentés au demandeur et à l'organe de supervision. Réunion avec le bénéficiaire au Bénin en février 2008	Signer les contrats et mettre en œuvre

b) Projets en cours d'exécution qui sont financés par le FANDC

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 171	Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est	Renforcer les capacités phytosanitaires et améliorer l'accès aux marchés par la mise en place d'un Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est.	Service d'inspection phytosanitaire du Kenya, Université de Nairobi, CABI, Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)	Kenya et Afrique de l'Est	843 240	Novembre 2007	Mai 2008/ mai 2010	Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007	Contrat signé (mai 2008)	Rapport initial
STDF 170	Renforcement des capacités des fonctionnaires chargés des mesures SPS au Népal	Former des fonctionnaires des administrations publiques à la mise en œuvre des mesures SPS. Le projet va dans le sens de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisée dans le contexte du Cadre intégré.	FAO	Népal	321 600	Mars 2007	Mars 2008/ mars 2010	Mise en œuvre en cours	Contrat signé (mars 2008). Comité directeur du projet établi et atelier initial tenu (mai 2008)	Rapport initial

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 134	Renforcement des capacités en vue d'améliorer les résultats commerciaux de certains pays d'Afrique de l'Ouest dans le secteur de la pêche	Améliorer la connaissance des questions SPS et la sensibilisation à ces questions dans le secteur de la pêche, au profit de cinq pays d'Afrique de l'Ouest.	FAO	Bénin, Gambie, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone	469 000	Mars 2007	Mars 2008/ février 2010	Mise en œuvre en cours	Contrat signé (mars 2008)	Rapport initial
STDF 69	Amélioration des capacités en vue d'assurer la sécurité sanitaire et la qualité des produits de fruits de mer yéménites	Aider l'Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen à améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des produits de fruits de mer yéménites.	Centre du commerce international (CCI)	Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen (YSEA)	462 804	Juin 2007	Septembre 2007/ août 2009	Mise en œuvre en cours. (L'approbation avait été retirée en mars 2007 par suite d'un retard de mise en œuvre de plus d'un an.)	Première mission du CCI (octobre 2007). Premier rapport semestriel reçu (mars 2008). Deuxième tranche décaissée	Deuxième rapport semestriel

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 173	Évaluation des besoins liés au renforcement des capacités des systèmes de contrôle alimentaire dans les économies en développement membres de l'APEC	Dispenser une formation au personnel des organismes chargés de réglementer la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans des économies en développement membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en utilisant les outils d'évaluation des capacités de la FAO en la matière.	OMC	Autorités chargées de la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans certaines économies membres de l'APEC	96 500	Mars 2007	Août 2007/ avril 2009	Mise en œuvre en cours	Atelier de formation à Beijing (novembre 2007). Rapport sur la formation et rapport financier reçus	Rapport final à présenter
STDF 108	Renforcement des capacités institutionnelles des pays des Amériques en vue de leur participation au Comité SPS	Promouvoir une participation plus active et plus effective au Comité SPS grâce à un examen régional des structures et pratiques de mise en œuvre des mesures SPS.	OMC	Pays membres de l'Institut inter-américain de coopération pour l'agriculture (IICA)	585 588	Octobre 2006	Octobre 2007/ février 2009	Mise en œuvre en cours	Contrat signé (octobre 2007)	Rapport initial à présenter

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 133	Renforcement de la capacité à utiliser l'outil d'évaluation des capacités phytosanitaires (ECP) dans le Pacifique	Former le personnel des organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) du Pacifique Sud dans l'optique de l'évaluation de leurs services au moyen de l'outil ECP.	FAO	Membres du Forum du Pacifique Sud	261 780	Octobre 2006	Août 2007/ juillet 2009	Mise en œuvre en cours	Rapport initial approuvé	Premier rapport intérimaire reçu
STDF 145	Initiative concernant les normes applicables à l'exportation des produits horticoles au Rwanda (RHESI)	Accroître les exportations rwandaises de fruits, de légumes et de fleurs en direction des marchés internationaux et régionaux. Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré.	Banque mondiale	Services de protection des végétaux et exportateurs de produits horticoles du Rwanda	526 674	Juin 2006	Mai 2007/ avril 2009	Mise en œuvre en cours	Rapport initial approuvé. Rapport de mi-parcours reçu (mai 2008)	Mission au Rwanda prévue (juillet 2008)
STDF 146	Renforcement des contrôles phytosanitaires au Mali (en particulier pour les exportations de mangues)	Élargir l'accès aux marchés internationaux pour les produits horticoles frais du Mali en améliorant les capacités de contrôle phytosanitaire. Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré.	Ministère du commerce (point focal du Cadre intégré)	Mali	508 000	Juin 2006	Février 2007/ février 2009	Mise en œuvre en cours	Rapport initial approuvé	Aucune

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 114	Système de maîtrise de l'aflatoxine dans la production de noix au Brésil	Retrouver et consolider l'accès aux marchés d'exportation en instaurant un système efficace pour la réduction de la contamination par les aflatoxines dans la chaîne de production des noix au Brésil.	OMC	Brésil (les résultats seront partagés avec des partenaires du Pérou et de la Bolivie)	619 664	Février 2006	Juillet 2006/juillet 2008	Mise en œuvre en cours	Discussion sur les résultats du projet et sur les questions plus larges concernant l'accès aux marchés. Prolongation accordée jusqu'au 31 décembre 2008	Rapport d'achèvement de projet
STDF 65	Élaboration d'un système privé/public de contrôle de la sécurité sanitaire pour le secteur des exportations horticoles en Guinée	Aider les secteurs public et privé à se conformer aux normes officielles et commerciales applicables aux exportations de fruits et de légumes en mettant au point un système de contrôle de la sécurité sanitaire. Projet élaboré sur la base du rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Guinée	600 000	Septembre 2005	Décembre 2005/mai 2008	Mise en œuvre en cours	Une demande visant à prolonger le projet jusqu'à juin 2008 a été acceptée.	Rapport d'achèvement de projet

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 79	Information de qualité sur les questions SPS – Une condition préalable au renforcement des capacités	Améliorer le partage de renseignements sur les normes du Codex, de l'OIE et de la CIPV (et les évaluations scientifiques sous-jacentes) grâce au Portail international de sécurité sanitaire des aliments et de santé animale et végétale (IPFSAPH).	FAO	Tous les pays en développement	470 000	Septembre 2005	Juin 2006/ mai 2008	Mise en œuvre en cours	Rapport de situation du projet à présenter (juin 2008)	Rapport d'achèvement de projet
STDF 13	Élaboration de plans d'action régionaux destinés à améliorer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale	Élaborer des stratégies régionales visant à renforcer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale, notamment pour améliorer la surveillance, les rapports, le contrôle ainsi que l'application des normes internationales.	OIE, FAO	Mali, Éthiopie et Djibouti	305 000	Septembre 2004	Octobre 2006/ avril 2007	Mise en œuvre en cours. Une activité du projet consiste à élaborer la demande concernant le projet STDF 64 révisé.	Prolongation du projet accordée jusqu'à juillet 2008	Rapport de mise en œuvre à présenter à la réunion du GT de juin 2008

c) Projets achevés qui ont été financés par le FANDC

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 120	Formation à l'analyse et à l'évaluation des risques en Inde	Améliorer les connaissances et les compétences des fonctionnaires indiens en ce qui concerne les procédures d'analyse et d'évaluation des risques.	OMC	Inde	244 050	Février 2006	Décembre 2006/ décembre 2007	Achevé	Dernière activité de formation en santé animale achevée	Passation de contrat avec le consultant chargé d'évaluer la composante protection des végétaux
STDF 15	Accroissement des capacités SPS à l'échelle nationale et régionale	Concevoir un programme de formation et constituer un noyau de formateurs en vue de dispenser une formation aux fonctionnaires des services vétérinaires.	OIE, OMC	Délégués OIE du Mali, de Thaïlande, d'Égypte, de la Communauté des États indépendants (CEI) et d'Amérique latine	130 614	Septembre 2004	Septembre 2004/ décembre 2007	Achevé	Évaluation en cours	Diffusion du rapport d'évaluation
STDF 89	Atelier international sur l'analyse des risques phytosanitaires	Améliorer les compétences et les capacités des pays et des ONPV pour l'analyse des risques phytosanitaires (ARP).	FAO	Fonctionnaires (29) de pays en développement et de pays moins avancés	147 000	Septembre 2005	Octobre 2005/ mai 2007	Achevé. Renseignements disponibles sur le site Web de la CIPV (https://www.ipc.int/servlet/CDSServlet?status=ND01ODQ1NSY2PWZyJjMzPSomMzc9a29z)	Évaluation en cours	Diffusion du rapport d'évaluation

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 56	Renforcement des capacités en vue d'améliorer l'application du Code d'usages du Codex Alimentarius pour une bonne alimentation animale	Renforcer l'application de bonnes pratiques d'alimentation animale et de bonnes pratiques de fabrication, moyennant l'élaboration de manuels de formation, l'organisation d'ateliers régionaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie et la formation au niveau national.	International Feed Industry Federation (IFIF)	Industrie des aliments pour bétail dans les pays en développement	150 000	Mars 2005	Septembre 2005/ novembre 2006	Rapport d'évaluation distribué à la réunion du GT de juin 2007	Le FANDC a assisté à l'assemblée annuelle de l'IFIF à la FAO (octobre 2007). Les résultats de l'évaluation ont été présentés lors de cette réunion.	En attente de l'achèvement du manuel qui précède l'approbation du paiement final. Progrès de la FAO en attente.
STDF 37	Aide aux pays en développement pour la mise en œuvre de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 15	Former des fonctionnaires à la mise en œuvre de la NIMP n° 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international) afin de minimiser la perturbation des échanges.	CIPV, FAO	L'atelier a réuni 171 délégués (représentant 79 pays et six organisations régionales de protection des végétaux).	332 000	Septembre 2004	Novembre 2004/ mars 2006	Achévé. Matériel de formation disponible sur le site Web de la CIPV (https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND000TEyNyY2PWZyJjMzPSomMzc9a29z)	Évaluation terminée et débattue à la réunion du GT de juin 2007	Aucune

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 14	Évaluation des capacités des services vétérinaires nationaux	Mettre au point un outil d'évaluation des capacités vétérinaires fondé sur le document "Performance, vision, stratégie" de l'IICA.	OIE	IICA	37 000	Novembre 2003	Mai 2006	Achevé	Évaluation terminée (http://www.oie.int/fr/oie/organisation/fr_vet/eval_tool.html).	Aucun
STDF 20	Plans nationaux axés sur le développement dans le domaine SPS	Mener des études fondamentales sur les capacités SPS et procéder à une analyse du rapport coûts/avantages pour examiner les retours sur investissement sous l'angle du commerce extérieur et de l'amélioration de la situation dans le domaine SPS.	OMC	Pérou et Ouganda	170 862	Septembre 2003	Novembre 2004/ mars 2007	Achevé. Prom Peru procède à une actualisation des renseignements. Un contrat doit être passé pour la réalisation d'une évaluation indépendante.	Réunion tenue avec les autorités péruviennes en septembre 2007. L'analyse est en cours d'actualisation par le Pérou.	Identifier un contractant pour la réalisation de l'évaluation rétrospective
STDF 19	Arrangements types pour la participation des parties prenantes aux activités SPS au niveau national	Améliorer le flux et le partage de renseignements entre les secteurs public et privé dans le domaine SPS, avec des retombées positives sous l'angle de l'accès aux marchés.	OMC	Sri Lanka et Paraguay	291 218	Septembre 2004	Décembre 2004/ avril 2007	Achevé. En attente du rapport final de projet. Une évaluation indépendante doit être effectuée.	Diverses correspondances avec les gestionnaires de projet	Suivi subordonné à la réception du rapport final. Une évaluation indépendante doit être demandée.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 9	Programme type pour l'élaboration de normes alimentaires dans le cadre d'une analyse de risques	Renforcer la capacité des pays à faible revenu de la région Asie-Pacifique à élaborer des normes alimentaires fondées sur les prescriptions internationales et à participer aux activités du Codex.	FAO	Pays de la région Asie-Pacifique	70 848	Novembre 2003	Mars 2005/ septembre 2006	Projet achevé	Aucune	Rapport final de projet disponible sur le site Web du FANDC
STDF 10	Soutien aux activités pilotes axées sur l'implantation nationale du Portail international pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale en Turquie et en Ouganda	Mettre en place des guichets nationaux pour l'IPFSAPH, moyennant une formation et l'élaboration d'un manuel.	FAO	Turquie et Ouganda	59 400	Septembre 2003	Mars 2005/ septembre 2006	Achevé. Une évaluation indépendante est prévue.	Contact avec la FAO sur le stade de mise en œuvre du projet	Rapport final reçu (juin 2008). Évaluation indépendante du contrat

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 5	Base de données du FANDC	Créer une base de données couvrant la période 2001-2003, en vue de: i) contribuer à réduire les chevauchements et de compléter les activités; et ii) suivre les flux et les tendances de l'assistance technique dans le domaine SPS.	OMC	Base de données	73 474	Juin 2003	Juillet 2003/décembre 2005	Projet achevé. Base de données disponible sur le site Web du FANDC (http://stdfdb.wto.org/index.asp?lang=FRA). Le rapport a été présenté au Comité SPS (G/SPS/GEN/726)	Aucune	Aucune

d) Projets élaborés par le FANDC mais financés par d'autres organisations

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 100	Renforcement du système national de contrôle alimentaire pour le secteur de la pêche au Cap-Vert	Aider le secteur de la transformation du poisson au Cap-Vert à se conformer aux normes internationales de sécurité sanitaire des produits alimentaires.	À déterminer	Secteur de la transformation du poisson au Cap-Vert		Juin 2007	À confirmer	Approbation de principe du GT. Financement recherché à l'extérieur du FANDC	Un donateur local a fait savoir qu'un financement sera peut-être disponible en 2008.	Suivi auprès du donateur local et des autorités nationales

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 126	Soutien en vue de l'établissement du Conseil tanzanien de développement horticole	Aider le secteur horticole tanzanien à régler les questions SPS. Le projet répond à un besoin prioritaire identifié par le Cadre intégré.	À déterminer	Association des horticulteurs de Tanzanie		Juin 2007	À confirmer	Approbation de principe du GT. Financement initialement recherché à l'extérieur du FANDC	Le secrétariat du FANDC a rencontré le demandeur et les donateurs en Tanzanie en octobre 2007 et février 2008 pour discuter du projet. Les donateurs ont demandé que le document de projet soit actualisé.	Actualisation de la proposition de projet pour répondre aux observations des donateurs
STDF 113	Renforcement des contrôles SPS au Burundi	Renforcer les capacités du Bureau des normes du Burundi, ce qui inclut une formation au respect des normes SPS à l'intention de fonctionnaires du secteur public et d'employés du secteur privé.	À déterminer	Burundi	513 000	Mars 2007	À confirmer	Projet approuvé par le GT. Financement obtenu.	Mission au Burundi (avril 2007) dans le contexte des travaux du Cadre intégré. Accord conclu avec les CE en vue d'un financement dans le cadre du STABEX	Suivi portant sur les dispositions finales de mise en œuvre

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 66	Don pour la préparation d'un projet au Mozambique	Améliorer le respect des normes SPS pour les exportations de produits horticoles vers les marchés régionaux et internationaux. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Mozambique	20 000	Mars 2005	À confirmer	Projet financé par le Ministère du développement international (DFID) du Royaume-Uni.	Aucune	Aucune

e) Projets pour lesquels le Groupe de travail a retiré son approbation

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 64	Facilitation du commerce du bétail à Djibouti	Faciliter le commerce du bétail en provenance de Djibouti en dispensant une formation au personnel vétérinaire des secteurs privé et public. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.	FAO	Djibouti	560 000	Septembre 2005	Approbation retirée à la réunion du GT de mars 2007. Le demandeur a été invité à présenter de nouveau le projet en vue du financement.	Le projet doit être reformulé par l'OIE et la FAO dans le cadre du STDF 13.	L'OIE et la FAO doivent présenter des rapports aux réunions du GT en 2008.

STADE DE MISE EN ŒUVRE DES DONNS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS (DEP)² QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉS**a) DEP en attente de passation de contrat**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 221	Soutien à la mise en œuvre des normes SPS au Burkina Faso	Identifier des problèmes et des contraintes spécifiques dans le domaine SPS touchant la production et l'exportation de sésame et élaborer une proposition de projet visant à surmonter ces contraintes et à améliorer l'accès aux marchés.	À confirmer	Burkina Faso	Avril 2008	En attente	Prise de contact avec les autorités du Burkina Faso.	Mission prévue début juillet 2008.
STDF 223	Renforcement du contrôle officiel des produits alimentaires à Moldova pour soutenir les entreprises alimentaires émergentes	Évaluer des prescriptions en vue de renforcer le contrôle officiel des produits alimentaires, les normes et l'inspection des aliments sur la base de produits prioritaires identifiés dans le Plan d'action de la Banque mondiale et élaborer une proposition pour le suivi.	À confirmer	République de Moldova	Avril 2008	En attente	Consultant international identifié. Mandat rédigé. Prise de contact avec la MCC. En attente de l'aval du gouvernement.	Mission d'un consultant international prévue pour juillet 2008.

b) DEP en cours de mise en œuvre

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 105	Compartmentation	Concevoir un projet illustratif sur la manière d'appliquer le concept de compartmentation.	OIE	Brésil et Thaïlande	Juin 2007	Mise en œuvre en cours	Le projet a fait l'objet d'un contrat.	Travail de terrain au Brésil et en Thaïlande

² Tous les DEP sont financés sur les ressources du FANDC. Le budget d'un DEP est de 20 000 dollars EU, sauf indication contraire.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 191	Amélioration des capacités SPS nationales en Sierra Leone	Concevoir un cadre SPS national.	À confirmer	Sierra Leone	Juin 2007	Mise en œuvre en cours	Travail de terrain en cours	Rapport final attendu (avril 2008)
STDF 172	Accroissement des exportations de produits alimentaires du Nigéria grâce à l'amélioration des capacités SPS	Améliorer les capacités du Nigéria dans le domaine SPS et sa capacité d'exporter des produits alimentaires à forte valeur.	À confirmer	Nigéria	Mars 2007	Mise en œuvre en cours	Travail de terrain en cours	Rapport attendu (avril 2008)
STDF 165	Amélioration des contrôles SPS visant la production de fruits à Madagascar	Aider Madagascar à établir des lieux de production exempts d'organismes nuisibles.	À confirmer	Madagascar	Mars 2007 et novembre 2007	Mise en œuvre en cours	Le contrat relatif au projet a été passé.	Rapport attendu (novembre 2008).
STDF 100	Renforcement des systèmes de contrôle alimentaire au Cap-Vert, particulièrement dans le secteur de la pêche	Élaborer une proposition de projet destinée à renforcer les systèmes de contrôle alimentaire au Cap-Vert en utilisant les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.	OMC	Cap-Vert	Septembre 2005	En cours	Approuvé aux fins de financement à l'extérieur du FANDC	Suivi en cours
STDF 116	Établissement d'un système de traçabilité pour le secteur de l'élevage au Costa Rica	Appuyer la conception du programme national de surveillance épidémiologique de la Direction de la santé animale en instaurant un système de traçabilité pour les fermes d'élevage.	OMC	Costa Rica	Février 2006	En cours	Version provisoire du document de projet déposée à la réunion du GT de novembre 2007. Le demandeur a été invité à effectuer des révisions.	Réexamen du projet en vue de la réunion du GT (avril 2008)

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 52	Contamination après-récolte au Malawi et en Zambie	Élaborer une proposition de projet axée sur les problèmes de contamination après-récolte dans les secteurs du paprika et de l'arachide au Malawi et en Zambie. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.	OMC	Malawi et Zambie	Mars 2005	En cours	Deuxième mission ONUDI/COMMARK en Zambie (novembre 2007). Projet élaboré en vue de financement	Suivi auprès de COMMARK et de l'ONUDI
STDF 126	Aide à l'établissement d'une organisation professionnelle horticole en Tanzanie	Élaborer un plan d'affaires et faciliter l'établissement d'une association horticole en Tanzanie.	OMC	Tanzanie	Février 2006	Approuvé	Projet approuvé à la réunion du GT de juin 2007	Revoir le document de projet pour tenir compte des observations des donateurs locaux.

c) **DEP ayant généré un projet qui a été financé**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 155	Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des normes au Nicaragua	Examiner les prescriptions SPS du Nicaragua dans le domaine de la protection des végétaux en vue d'améliorer la compétitivité des exportations.	Michigan State University (MSU)	Nicaragua	Octobre 2006	Achévé	Projet déposé à la réunion du GT de novembre 2007	Financement recherché à l'extérieur du FANDC
STDF 171	Centre d'excellence phytosanitaire	Réviser un document de projet visant à implanter un Centre d'excellence phytosanitaire au Kenya. S'il était financé, le projet traiterait de questions qui ont été soulevées dans les EDIC du Cadre intégré pour l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda.	OMC	Kenya	Mars 2007	En cours	Projet approuvé en vue de financement	Aucune

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 127	Renforcement de la capacité de la Chambre de commerce du Bénin à suivre l'évolution des normes SPS sur les marchés d'exportation	Établir un centre d'information au sein de la Chambre de commerce du Bénin pour faire en sorte que les entreprises soient informées des mesures SPS visant leurs exportations présentes ou prévues.	OMC	Bénin	Juin 2006	En cours	Projet approuvé en vue de financement (novembre 2007)	Discussions avec la FAO sur la mise en œuvre
STDF 88	Don pour l'élaboration d'un projet de formation SPS au Népal	Évaluation des besoins de formation des autorités chargées des questions SPS au Népal et conception d'un programme de formation.	FAO	Népal	Septembre 2005	Projet approuvé à la réunion du GT de mars 2007	Projet approuvé, contrat passé	Aucune
STDF 113	Don pour l'élaboration d'un projet visant à évaluer les besoins du Burundi en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", mises au point par la FAO et l'OMS, afin d'évaluer la situation du Burundi en ce qui concerne la sécurité sanitaire des produits alimentaires et d'élaborer un projet lié au commerce.	OMC/Bureau des normes du Burundi	Burundi	Février 2006	Projet approuvé à la réunion du GT de mars 2007. La décision a été prise de rechercher un financement hors FANDC.	Mission au Burundi (avril 2007)	Aucune
STDF 102	Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Mali	Concevoir un projet destiné à améliorer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes.	OMC	Mali	Septembre 2005	Projet approuvé à la réunion du GT de juin 2006	Aucune	Aucune
STDF 103	Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Rwanda	Concevoir un projet destiné à renforcer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes.	OMC	Rwanda	Septembre 2005	Projet approuvé à la réunion du GT de juin 2006	Aucune	Aucune

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 62	Don pour l'élaboration d'un projet au Cameroun	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.	OMC	Cameroun	Septembre 2004	Projet approuvé à la réunion du GT d'août 2005	Aucune	Aucune
STDF 63	Don pour l'élaboration d'un projet au Bénin	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.	OMC	Bénin	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du GT de février 2006	Aucune	Aucune
STDF 69	Don pour l'élaboration d'un projet au Yémen	Examen des questions SPS dans le secteur de la pêche et conception d'un projet. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	OMC	Yémen	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du GT de février 2006	Aucune	Aucune
STDF 64	Don pour l'élaboration d'un projet à Djibouti	Recherche sur le terrain et conception d'un projet pour le secteur de l'élevage à Djibouti. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	OMC	Djibouti	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du GT de septembre 2005	Aucune	Aucune
STDF 65	Don pour l'élaboration d'un projet en Guinée	Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Guinée	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du GT de septembre 2005	Aucune	Aucune

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 66	Don pour l'élaboration d'un projet au Mozambique	Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Mozambique	Mars 2005	Projet financé par le DFID	Aucune	Aucune

d) **DEP ayant débouché sur un projet qui n'a pas été financé**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 46	Don pour l'élaboration d'un projet axé sur la mise en œuvre des normes du Codex (OMS Afrique)	Aider l'OMS Afrique à élaborer une proposition de projet qui vise à appuyer certains pays africains dans la mise en œuvre des normes du Codex.	OMS/OMC	Bénin et Tanzanie	Février 2006	Achevé	Identification des problèmes au niveau du travail de terrain initial et élaboration de documents de projet à ce sujet. Des travaux de recherche complémentaires effectués au Bénin ont fait ressortir des failles dans l'approche.	Interrompu

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 38	Évaluation des besoins des pays de la CARICOM en ce qui concerne les laboratoires dont l'activité concerne la santé dans l'agriculture et la sécurité sanitaire des produits alimentaires	Évaluer les capacités de la CARICOM en matière de laboratoires afin d'élaborer un projet qui aide à formuler une stratégie régionale sur les infrastructures de laboratoire.	CARICOM	Pays des Caraïbes	Septembre 2004	L'enquête initiale sur les laboratoires a été menée à terme, mais aucun document de projet final n'a été présenté.	Le DEP a fait l'objet de discussions avec le Secrétariat de la CARICOM à l'atelier régional sur les mesures SPS (juillet 2007). Le rapport concernant les laboratoires a été distribué aux participants.	Suspendu
STDF 101	Don pour l'élaboration d'un projet en Érythrée	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS, et concevoir un projet.	OMC	Érythrée	Septembre 2005	Travail de terrain terminé. Rapport et projet présentés au GT. Projet non accepté en vue de financement		Aucune
STDF 61	Don pour l'élaboration d'un projet au Cambodge	Effectuer un travail de terrain au Cambodge en vue d'élaborer une proposition de projet. Demande de don présentée en juillet 2005.		Cambodge	Mars 2005	Travail de terrain terminé. Rapport et projet présentés au GT. Projet non accepté en vue de financement		Aucune

e) **DEP qui ont été retirés par le Groupe de travail**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre	Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008)	Prochaines actions nécessaires
STDF 68	Don pour l'élaboration d'un projet axé sur la coopération dans le domaine SPS, en faveur de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR)	Soutenir la coopération régionale sur les questions SPS parmi les pays de l'ASACR.	À confirmer	ASACR	Mars 2005	Retard de mise en œuvre de plus de deux ans. À sa réunion de mars 2007, le GT a décidé de retirer l'approbation du DEP et d'inviter l'ASACR à présenter une nouvelle demande.	Une lettre a été adressée à l'ASACR. Le FANDC travaillera de concert avec celle-ci en ce qui concerne la nouvelle demande.	Aucune