

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

**RENSEIGNEMENTS ACTUALISÉS SUR LE FONCTIONNEMENT
DU FONDS POUR L'APPLICATION DES NORMES ET
LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE**

Note du Secrétariat¹

Vue d'ensemble

1. Le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (FANDC) est un programme mondial de renforcement des capacités et de coopération technique dans le domaine sanitaire et phytosanitaire (SPS) établi par la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Diverses autres organisations internationales – y compris le Centre du commerce international (CCI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) – ainsi que des donateurs et pays en développement participent également au Fonds.²

2. Les objectifs primordiaux du FANDC sont au nombre de deux, à savoir:

- aider les pays en développement à accroître leur connaissance ainsi que leur capacité d'analyse et de mise en œuvre des normes SPS internationales et à améliorer ainsi leur situation sanitaire, zoonitaire et phytosanitaire pour pouvoir s'assurer un accès aux marchés et le conserver; et
- servir de vecteur pour la sensibilisation à l'importance des questions SPS, la coordination des fournisseurs de coopération technique, la mobilisation de fonds, l'échange de données d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS tant du point de vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires.

3. Le présent document donne un aperçu des activités menées par le FANDC depuis la dernière réunion du Comité SPS, tenue en juin 2009, en ce qui concerne les trois domaines suivants du Plan de fonctionnement du FANDC pour 2009 (http://www.standardsfacility.org/files/various/STDF_198_Add.1_Operating_Plan_2009_Fre.pdf): i) coordination et diffusion de renseignements; ii) élaboration des projets; et iii) financement des projets.

¹ Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC.

² Pour de plus amples renseignements sur le FANDC et ses activités, consulter le site Web du FANDC (<http://www.standardsfacility.org>).

Coordination et diffusion de renseignements

4. Dans le cadre du Programme "PAN-SPSO" financé par la CE et en étroite collaboration avec les Secrétariats de l'OMC, du Codex, de l'OIE et de la CIPV, le FANDC et le Bureau interafricain pour les ressources animales de l'Union africaine (UA-BIRA) ont organisé deux ateliers de "formation des formateurs" à Nairobi (Kenya), du 13 au 16 juillet, et à Bamako (Mali), du 20 au 23 juillet.³ Ces ateliers s'adressaient aux fonctionnaires anglophones et francophones de plusieurs commissions économiques régionales ainsi qu'à un groupe choisi d'experts africains des questions sanitaires et phytosanitaires. Le FANDC réalise aussi une étude exploratoire sur la mise en place et le fonctionnement de mécanismes régionaux et nationaux de coordination mis en œuvre en Afrique dans le domaine SPS. Cette étude a pour objectif de recueillir des renseignements sur les mécanismes de coordination existants et de fournir des lignes directrices concernant l'établissement, aux niveaux régional et national, de nouveaux mécanismes de ce genre et des modalités applicables à cet égard.

5. Le secrétariat du FANDC a organisé trois grands événements au second semestre de 2009. En collaboration avec le Groupe de la recherche sur le développement de la Banque mondiale, un séminaire intitulé "Le changement climatique et le commerce des produits agricoles: risques et solutions" s'est tenu à Washington, D.C. les 22 et 23 septembre. Cette réunion a rassemblé plus de 100 représentants d'organisations internationales, d'organismes de réglementation et de développement, d'établissements de recherche, d'établissements universitaires et du secteur privé. Le premier jour, les discussions ont porté sur les liens entre le changement climatique, le commerce des produits agricoles et la sécurité sanitaire des produits alimentaires et, le second jour, sur les risques SPS et les réponses à apporter au changement climatique. Les intervenants ont souligné que le changement climatique avait déjà des conséquences sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé animale et la préservation des végétaux et que ces conséquences risquaient de s'aggraver, ce qui aurait des incidences sur l'élaboration et l'application futures de normes SPS. Alors que certains pays ont commencé à examiner de quelle manière le changement climatique influerait sur la production agricole et les risques SPS, de nombreux autres continuent d'ignorer ou de nier ces liens. Pourtant, même s'il manque des données, l'attentisme n'est plus de mise. Il a été convenu que le renforcement des systèmes de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de santé animale et de préservation des végétaux était essentiel pour relever les défis existants. À cette fin, il faudra un soutien accru au développement des capacités en matière de prévision, de surveillance, de diagnostic, d'évaluation des risques, de cadres réglementaires, etc.

6. Les 29 et 30 septembre, le FANDC a organisé, conjointement avec la CEDEAO, un atelier à Bamako (Mali) sur la mise en œuvre d'un plan d'action régional sur la lutte contre la mouche des fruits en Afrique de l'Ouest, en étroite collaboration avec la Banque mondiale et le Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique (COLEACP). Près de 100 participants, y compris des représentants de gouvernements, du secteur privé, de la société civile, d'établissements de recherche et de partenaires de développement, ont approuvé le plan d'action régional, élaboré par le COLEACP, et adopté la Déclaration de Bamako, qui comprend une feuille de route énumérant les actions recommandées pour commencer à mettre en œuvre le plan d'action au cours des mois à venir.

7. Un atelier sur le recours à l'analyse économique pour éclairer la prise de décisions dans le domaine SPS, organisé par le secrétariat du FANDC, se tiendra le 30 octobre à Genève, à l'occasion de la réunion du Comité SPS. Il y sera question des coûts et avantages du renforcement des systèmes SPS. Les expériences des pays développés et des pays en développement et les enseignements qui en ont été tirés seront présentés, ainsi que des principes directeurs destinés à aider les pays à appliquer

³ Le projet PAN-SPSO est une initiative financée par la Commission européenne et mise en œuvre par l'UA-BIRA. Il vise à accroître la participation effective des pays africains aux activités de normalisation du Codex, de l'OIE et de la CIPV, ainsi que du Comité SPS de l'OMC. Le FANDC fournit des conseils techniques et est membre à part entière du Comité directeur du PAN-SPSO.

l'analyse économique à la prise de décisions dans le domaine SPS. D'autres renseignements sur ces trois événements, y compris des sommaires, des documents de référence et des exposés, sont disponibles sur le site Web du FANDC (<http://www.standardsfacility.org>). En outre, le secrétariat du FANDC élaborera de brèves notes d'information résumant les principales discussions et conclusions de ces activités.

8. Le secrétariat du FANDC procède actuellement, en collaboration avec l'OCDE, à une étude sur des indicateurs permettant de mesurer les résultats et d'assurer la pérennité de la coopération technique dans le domaine SPS. S'appuyant sur les travaux antérieurs relatifs aux bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS, les travaux du FANDC sur les indicateurs SPS répondent directement à la demande qui a été faite de rendre plus rigoureux le suivi et l'évaluation de l'aide publique au développement (APD), désormais au premier plan du programme international de développement. Des renseignements sont actuellement communiqués par les partenaires du FANDC, les donateurs et les bénéficiaires, de sorte que l'étude permettra de mettre en évidence les processus et indicateurs efficaces pour quantifier les résultats, ainsi que les difficultés rencontrées. Un exposé sur ces travaux du FANDC sera présenté à la réunion du Comité d'aide au développement (CAD)/Groupe de travail du Comité des échanges de l'OCDE sur l'Aide pour le commerce qui aura lieu en novembre 2009. L'étude devrait être terminée d'ici à la fin de l'année.

9. Le FANDC a aussi participé et contribué aux événements suivants:

- la Conférence régionale de l'Asie de l'Est et du Pacifique sur le commerce et l'investissement agroalimentaires, organisée par la Banque mondiale et la Société financière internationale à Singapour, les 30 et 31 juillet. Cet événement avait pour but d'engager une action à long terme en vue de favoriser un accroissement du commerce et de l'investissement intrarégionaux dans le secteur agroalimentaire, conformément aux meilleures pratiques appliquées dans des domaines essentiels tels que le respect des normes en matière de sécurité sanitaire des aliments ainsi que des normes environnementales et sociales;
- le Forum de l'APEC sur la coopération en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, qui s'est tenu à Singapour le 30 juillet, pour débattre des réussites et des difficultés en matière de renforcement des systèmes de sécurité sanitaire des aliments au sein de l'APEC; et un atelier, intitulé "Examen des questions brûlantes en matière d'analyse des risques", organisé dans le cadre du Forum par le Réseau de partenariat des instituts de formation (PTIN);
- un atelier sur les mesures SPS à l'OMC, organisé par l'Institut de la Banque asiatique de développement (ADBI), en collaboration avec la FAO, à Bangkok (Thaïlande), du 8 au 11 septembre. À cette occasion, des informations sur les faits récents survenus au Comité SPS de l'OMC et sur les activités en cours du FANDC ont été communiquées à plus de 30 fonctionnaires de niveau intermédiaire et supérieur chargés de l'agriculture;
- une table ronde du Réseau de connaissances sur la sécurité sanitaire des aliments (FSKN), organisée dans le cadre de l'Initiative mondiale pour la sécurité des aliments, de pair avec l'Université d'État du Michigan, à Washington, D.C. le 28 septembre. Le FSKN a pour but de renforcer la réponse de l'industrie alimentaire aux problèmes complexes de connaissances et de formation en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires qui touchent les marchés émergents;

- une séance sur la transparence et les incidences des mesures SPS organisée par le Conseil international de politique commerciale pour l'agriculture et l'alimentation (IPC) lors du Forum public de l'OMC (30 septembre);
- séminaires de formation à l'OMC, y compris pour les pays asiatiques (RDP lao, du 3 au 7 août), et en Indonésie (du 6 au 8 octobre); et
- la dix-neuvième Semaine de Genève à l'intention des Membres et observateurs sans représentation (du 26 au 30 octobre).

10. Le film du FANDC, intitulé "Un commerce sécurisé – protéger la santé, promouvoir le développement", a été présenté à la Commission du Codex Alimentarius à Rome, le 3 juin, au cours du deuxième Examen global de l'Aide pour le commerce à Genève, les 6 et 7 juillet, ainsi que dans le cadre de nombreuses activités de formation dans le domaine SPS. Le film a été largement distribué par l'intermédiaire de partenaires du FANDC, de donateurs et d'observateurs. Le FANDC prépare actuellement une version abrégée (8 minutes) du film ainsi qu'un court clip sur la mission et les fonctions du Fonds. Ces deux nouveaux produits seront disponibles sur le site Web du FANDC d'ici à la fin de l'année.

11. Un certain nombre d'améliorations ont été apportées au site Web du FANDC (<http://www.standardsfacility.org>) et d'autres modifications sont en cours. Ces modifications comportent notamment l'ajout de nouveaux liens vers des films d'autres organisations ainsi que des renseignements communiqués par des membres du Groupe de travail ou par des observateurs concernant leurs activités et initiatives actuelles et futures dans le domaine SPS. Les renseignements communiqués avant la dernière réunion du Groupe de travail peuvent être consultés sur le site Web. Partenaires, donateurs et observateurs sont encouragés à utiliser ce site pour échanger des informations sur le renforcement de leurs capacités professionnelles dans le domaine SPS.

Élaboration de projets

12. Les dons pour l'élaboration de projets (DEP) sont un mécanisme essentiel pour le développement futur du programme du FANDC. Les DEP aident les pays en développement à surmonter les difficultés auxquelles ils se heurtent lorsqu'ils tentent de définir leurs besoins et ils représentent un mécanisme destiné à assurer une synergie avec d'autres initiatives en cours, en particulier le Cadre intégré renforcé (CIR) et l'initiative Aide pour le commerce. Les DEP seront davantage utilisés pour jeter les bases des interventions des donateurs et permettre de mobiliser des fonds. Au total, 37 DEP ont été approuvés et financés par le FANDC depuis sa création.

13. À la réunion du Groupe de travail du FANDC tenue en juin 2009, quatre DEP ont été approuvés:

- STDF/PPG/298: Programme de renforcement des capacités sur les résidus de pesticides et autres substances nuisibles dans le cacao en Afrique (Organisation internationale du cacao – ICCO);
- STDF/PPG/302: Préparation d'un projet d'appui à la compétitivité du secteur du chou dans la région des Niayes (Sénégal);
- STDF/PPG/303: Réalisation d'une étude d'alimentation totale pour l'Afrique subsaharienne (Centre Pasteur du Cameroun – CPC);

- STDF/PPG/305: Institutionnalisation des SPS pour renforcer la santé agricole et les systèmes de sécurité sanitaire des produits alimentaires en Afrique (Commission de l'Union africaine).

Financement de projets

14. Le financement de 37 projets, au total, par le FANDC a été approuvé. À la réunion tenue par le Groupe de travail du FANDC en février 2009, le financement d'un nouveau projet a été approuvé:

- STDF/PG/259: Renforcement des capacités SPS du Viet Nam en matière de commerce en améliorant la sécurité sanitaire et la qualité des légumes frais grâce à une approche portant sur la chaîne de valeur.

15. Un aperçu de l'état actuel des projets du FANDC et des DEP est donné à l'annexe I. Depuis sa création, le FANDC a consacré 61 pour cent des ressources pour la réalisation de projets aux pays les moins avancés (PMA) et à d'autres pays à faible revenu (APFR), comme le montre la figure 1.⁴ La figure 2 indique que 54 pour cent des projets FANDC et des DEP ont été consacrés à l'Afrique subsaharienne, 15 pour cent à l'Amérique latine et aux Caraïbes et 12 pour cent à l'Asie. En outre, 14 pour cent des projets et des DEP peuvent être classés comme étant de portée mondiale.

Figure 1:





Figure 2:



16. Les demandes de financement du FANDC peuvent être faites à n'importe quel moment de l'année mais doivent parvenir au moins 60 jours ouvrables avant chaque réunion du Groupe de travail afin d'être examinées à cette réunion. La prochaine date limite pour la présentation des propositions de projet est le 24 décembre 2009.

⁴ Le FANDC a pour objectif de consacrer au moins 40 pour cent des ressources pour la réalisation de projets aux pays les moins avancés et à d'autres économies à faible revenu.

ANNEXE 1

FANDC – STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET DES DONNS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS

a) Projets en attente de passation de contrats

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/155	Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des normes au Nicaragua	Établir des unités de formation professionnelle dans le domaine SPS, élaborer des manuels de formation et des contrôles de la qualité et des bonnes pratiques concernant les procédés pour des produits pilotes.	IICA	Nicaragua	527 435	Octobre 2008	À confirmer	Le contrat avec l'IICA doit être signé.
STDF/PG/238	Développement de bonnes pratiques agréées et de mécanismes de certification HACCP pour les produits alimentaires frais et transformés	Mettre en œuvre des procédures d'inspection et de certification agréées pour les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques de fabrication et le HACCP reconnues par les autorités compétentes.	À confirmer	Guatemala	397 419	Février 2009	À confirmer	Les contrats avec AGEXPORT et OIRSA doivent être signés.
STDF/PG/259	Renforcement des capacités SPS du Viet Nam en matière de commerce	Renforcer les capacités SPS du Viet Nam en matière de commerce en améliorant la sécurité sanitaire et la qualité des légumes frais grâce à une approche portant sur la chaîne de valeur.	FAO et Institut vietnamien de recherche sur les fruits et légumes	Viet Nam	543 770	Juin 2009	À confirmer	Approuvé en juin 2009. Projet actuellement examiné par la FAO au niveau interne avant la passation du contrat (prévue d'ici à la fin 2009).

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/267	Élaboration, aux Philippines, d'un programme national et d'une norme commerciale en matière de bonnes pratiques agricoles	Dialogue entre les parties prenantes et information sur les marchés pour promouvoir les bonnes pratiques agricoles/ normes afin de développer les exportations de produits horticoles dans la région de l'Asie de l'Est.	À confirmer	Philippines	210 000	Février 2009 (sous conditions)	À confirmer	Approuvé sous réserve de la confirmation du financement d'un élément distinct relatif au renforcement des capacités. Donateur potentiel identifié. Des discussions sont prévues et la disponibilité des fonds devrait être confirmée d'ici à novembre 2009.

b) Projets en cours d'exécution financés par le FANDC

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/48	Contrôle de qualité pour la noix de karité et la noix de cajou au Bénin	Appliquer de bonnes pratiques agricoles pour surmonter les problèmes liés à la contamination par les mycotoxines dans la production de la noix de karité et de la noix de cajou.	Centre de recherche d'Agonkamey (CRA)/FAO	Bénin	512 139	Novembre 2007	Juin 2008/ juin 2010	Mise en œuvre en cours. Rapport de situation reçu en mai 2009.
STDF/PG/62	Renforcement de la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Cameroun	Réactiver un comité national sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et dispenser une formation à des parties prenantes des secteurs public et privé au Cameroun.	FAO	Cameroun	499 480	Novembre 2007	Juillet 2008/ juillet 2010	Mise en œuvre en cours. Rapport de situation reçu en janvier 2009.
STDF/PG/69	Amélioration des capacités en vue d'assurer la sécurité sanitaire et la qualité des produits de fruits de mer yéménites	Aider l'Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen (YSEA) à améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des produits de fruits de mer yéménites.	YSEA/Centre du commerce international (CCI)	Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen (YSEA)	465 560	Juin 2007	Août 2007/ décembre 2009	Mise en œuvre en cours. Prolongation accordée par le Groupe de travail jusqu'au 31 décembre 2009. En attente du rapport de situation du CCI.
STDF/PG/108	Renforcement des capacités institutionnelles des pays des Amériques en vue de leur participation au Comité SPS	Promouvoir une participation plus active et plus effective au Comité SPS grâce à un examen régional des structures et pratiques de mise en œuvre des mesures SPS.	IICA	Pays membres de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA)	659 588	Octobre 2006	Octobre 2007/ avril 2010	Mise en œuvre en cours. Prolongation accordée jusqu'à avril 2010. Rapport de situation et nouveau plan de dépenses présentés en avril 2009.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/116	Établissement d'un système de traçabilité pour le secteur de l'élevage au Costa Rica	Élaborer, dans le secteur de l'élevage, un système de traçabilité durable qui facilite la gestion de l'information concernant les unités agricoles et les événements épidémiologiques.	IICA	Costa Rica	455 220	Octobre 2008	Mars 2009/ février 2011	Contrat signé. Premier rapport de situation reçu en septembre 2009.
STDF/PG/126	Soutien en vue de l'établissement du Conseil tanzanien de développement horticole	Aider le secteur horticole tanzanien à régler les questions SPS.	TAHA/CCI	Tanzanie	286 005	Juin 2008	Juillet 2009/ février 2011	Mise en œuvre en cours. Rapport initial reçu.
STDF/PG/127	Soutien aux systèmes d'information SPS au Bénin	Améliorer les flux d'information sur les prescriptions SPS au Bénin, notamment dans le secteur privé.	Chambre de commerce du Bénin/FAO	Bénin	449 365	Novembre 2007	Septembre 2008/ août 2010	Mise en œuvre en cours. Rapport de situation reçu en septembre 2009.
STDF/PG/133	Renforcement de la capacité à utiliser l'outil d'évaluation des capacités phytosanitaires (ECP) dans le Pacifique	Former le personnel des organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) du Pacifique Sud dans l'optique de l'évaluation de leurs services au moyen de l'outil ECP.	FAO/CIPV	Membres du Forum du Pacifique Sud/FAO	272 645	Octobre 2006	Août 2007/ juillet 2009	Mise en œuvre en cours. Prolongation accordée par le Groupe de travail jusqu'au 31 décembre 2009. En attente du rapport de situation de la FAO/CIPV.
STDF/PG/134	Renforcement des capacités en vue d'améliorer les résultats commerciaux de certains pays d'Afrique de l'Ouest dans le secteur de la pêche	Améliorer la connaissance des questions SPS et la sensibilisation à ces questions dans le secteur de la pêche, dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest.	FAO	Bénin, Gambie, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone	692 340	Mars 2007	Juin 2008/ janvier 2010	Mise en œuvre en cours. Rapport de situation reçu en août 2009.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/146	Renforcement des contrôles phytosanitaires au Mali (en particulier pour les exportations de mangues)	Élargir l'accès aux marchés internationaux pour les produits horticoles frais du Mali en améliorant les capacités de contrôle phytosanitaire. Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré.	Ministère du commerce (point de coordination du Cadre intégré)/PNUD	Mali	560 304	Juin 2006	Janvier 2007/ décembre 2009	Mise en œuvre en cours. Prolongation de la période de mise en œuvre jusqu'à la fin décembre 2009 approuvée. Rapport de situation reçu en juin 2009.
STDF/PG/170	Renforcement des capacités des fonctionnaires chargés des mesures SPS au Népal	Former des fonctionnaires des administrations publiques à la mise en œuvre des mesures SPS. Le projet va dans le sens de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisée dans le contexte du Cadre intégré.	FAO	Népal	434 698	Mars 2007	Avril 2008/ mars 2010	Mise en œuvre en cours. Environ 90% de la formation au niveau national achevée. Troisième mission d'appui prévue (décembre 2009). Dernier rapport de situation reçu en octobre 2009.
STDF/PG/171	Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est	Renforcer les capacités phytosanitaires et améliorer l'accès aux marchés par la mise en place d'un Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est.	CABI/FAO	Kenya et Afrique de l'Est	729 375	Novembre 2007	Mai 2008/ mai 2010	Mise en œuvre en cours. En attente du troisième rapport de situation.
STDF/PG/230	Établissement de zones exemptes de parasites pour lutter contre la maladie du jaunissement mortel du cocotier	Renforcer les capacités dans le domaine phytosanitaire afin d'appliquer les normes internationales pour contenir la maladie du jaunissement mortel du cocotier et ainsi étendre l'accès aux marchés pour la noix de coco.	FAO	Mozambique	385 528	Juin 2008	Juin 2009	Mise en œuvre en cours. En attente du rapport initial de la FAO/CIPV.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/246	Élaboration d'un Plan d'action dans le domaine SPS pour le Cambodge	Déterminer les actions à mener pour améliorer le système SPS au Cambodge.	FAO	Cambodge	199 360	Juin 2008	Avril 2009/ avril 2010	Mise en œuvre en cours. Participation du FANDC à la réunion du comité directeur du projet (juillet 2009). Rapport initial reçu (août 2009).
STDF/PG/255	Initiative régionale de lutte contre les mouches des fruits en Afrique de l'Ouest	Effectuer des tests dans des champs de manguiers pilotes en utilisant différentes techniques de lutte contre les mouches des fruits et d'autres techniques de lutte antiparasitaire intégrée pour surveiller les populations de mouches des fruits et lutter contre elles dans huit pays pilotes.	CIRAD/Banque mondiale	8 pays d'Afrique de l'Ouest	313 220	Octobre 2008	Avril 2009/ mai 2010	Mise en œuvre en cours. Rapport de situation reçu en juillet 2009.
STDF/PG/287	Initiative d'échange d'informations sur les actions de lutte contre les mouches des fruits en Afrique subsaharienne: publication d'une lettre d'information	Lettre d'information sur la mouche des fruits.	COLEACP	Tous les pays d'Afrique subsaharienne	97 800	Février 2009	Juin 2009/ avril 2011	Mise en œuvre en cours.

c) Projets achevés financés par le FANDC

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/5	Base de données du FANDC	Créer une base de données couvrant la période 2001-2003, en vue de: i) contribuer à réduire les chevauchements et de compléter les activités; et ii) suivre les flux et les tendances de l'assistance technique dans le domaine SPS.	OMC	Base de données	45 100	Juin 2003	Juillet 2003/ décembre 2005	Achevé. Le rapport a été présenté au Comité SPS (G/SPS/GEN/726).
STDF/PG/9	Programme type pour l'élaboration de normes alimentaires dans le cadre d'une analyse de risques	Renforcer la capacité des pays à faible revenu de la région Asie-Pacifique à élaborer des normes alimentaires fondées sur les prescriptions internationales et à participer aux activités du Codex.	FAO	Pays de la région Asie-Pacifique	70 848	Novembre 2003	Mars 2005/ septembre 2006	Projet achevé. Le rapport final de projet figure sur le site Web du FANDC.
STDF/PG/10	Soutien aux activités pilotes axées sur l'implantation nationale du Portail international de sécurité sanitaire des aliments et de la santé animale et végétale en Turquie et en Ouganda	Mettre en place des guichets nationaux pour l'IPFSAPH, moyennant une formation et l'élaboration d'un manuel.	FAO	Turquie et Ouganda	59 400	Septembre 2003	Mars 2005/ septembre 2006	Achevé.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/13	Élaboration de plans d'action régionaux destinés à améliorer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale	Élaborer des stratégies régionales visant à renforcer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale, notamment pour améliorer la surveillance, les rapports, le contrôle ainsi que l'application des normes internationales.	OIE	Mali, Éthiopie et Djibouti	329 400	Septembre 2004	Octobre 2006/ avril 2007	Achevé. Évaluation externe en cours.
STDF/PG/14	Évaluation des capacités des services vétérinaires nationaux	Mettre au point un outil d'évaluation des capacités vétérinaires fondé sur le document "Performance, vision, stratégie" de l'IICA.	OIE	Pays de l'IICA	39 960	Novembre 2003	Mai 2004/ mai 2006	Achevé et évalué.
STDF/PG/15	Accroissement des capacités SPS à l'échelle nationale et régionale	Concevoir un programme de formation et constituer un noyau de formateurs en vue de dispenser une formation aux fonctionnaires des services vétérinaires.	OIE	Délégués OIE du Mali, de Thaïlande, d'Égypte, de la Communauté d'États indépendants (CEI) et d'Amérique latine	130 614	Septembre 2004	Septembre 2004/ décembre 2007	Achevé et évalué.
STDF/PG/19	Arrangements types pour la participation des parties prenantes aux activités SPS au niveau national	Améliorer le flux et le partage de renseignements entre les secteurs public et privé dans le domaine SPS, avec des retombées positives pour l'accès aux marchés.	Abt. Associates Inc.	Sri Lanka et Paraguay	291 218	Septembre 2004	Décembre 2004/ avril 2007	Achevé et évalué. (Paraguay)

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/20	Plans nationaux axés sur le développement dans le domaine SPS	Mener des études fondamentales sur les capacités SPS et procéder à une analyse du rapport coûts/avantages pour examiner les retours sur investissement sous l'angle du commerce extérieur et de l'amélioration de la situation dans le domaine SPS.	OMC	Pérou et Ouganda	170 862	Septembre 2003	Novembre 2004/ mars 2007	Achevé et évalué.
STDF/PG/37	Aide aux pays en développement pour la mise en œuvre de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 15	Former des fonctionnaires à la mise en œuvre de la NIMP n° 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international) afin de minimiser la perturbation des échanges.	CIPV, FAO	L'atelier a réuni 171 délégués (représentant 79 pays et six organisations régionales de protection des végétaux)	332 000	Septembre 2004	Novembre 2004/ mars 2006	Achevé et évalué.
STDF/PG/56	Renforcement des capacités en vue d'améliorer l'application du Code d'usages du Codex Alimentarius pour une bonne alimentation animale	Renforcer l'application de bonnes pratiques d'alimentation animale et de bonnes pratiques de fabrication, moyennant l'élaboration de manuels de formation, l'organisation d'ateliers régionaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie et la formation au niveau national.	International Feed Industry Federation (IFIF)	Industrie des aliments pour animaux dans les pays en développement	150 000	Mars 2005	Septembre 2005/ novembre 2006	Achevé et évalué. En attente du Manuel sur les aliments pour animaux de la FAO/IFIF. Une partie des fonds pour le projet n'a pas encore été versée.
STDF/PG/65	Élaboration d'un système privé/public de contrôle de la sécurité sanitaire pour le secteur des exportations horticoles en Guinée	Aider les secteurs public et privé à se conformer aux normes officielles et commerciales applicables aux exportations de fruits et de légumes en mettant au point un système de contrôle de la sécurité sanitaire. Projet élaboré sur la base du rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Guinée	572 742	Septembre 2005	Décembre 2005/ février 2009	Achevé en décembre 2008. Rapport final de projet reçu mais pas encore approuvé. En attente du rapport final de projet révisé de la CNUCED.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/79	Information de qualité sur les questions SPS – Une condition préalable au renforcement des capacités	Améliorer le partage de renseignements sur les normes du Codex, de l'OIE et de la CIPV (et les évaluations scientifiques sous-jacentes) grâce au Portail international de sécurité sanitaire des aliments et de la santé animale et végétale (IPFSAPH).	FAO	Tous les pays en développement	470 000	Septembre 2005	Avril 2006/ juin 2009	Projet achevé en juin 2009. En attente du rapport final de projet de la FAO.
STDF/PG/89	Atelier international sur l'analyse des risques phytosanitaires	Améliorer les compétences et les capacités des pays et des ONPV pour l'analyse des risques phytosanitaires (ARP).	FAO	Fonctionnaires (29) de pays en développement et de pays les moins avancés	147 000	Septembre 2005	Octobre 2005/ mai 2007	Achévé et évalué.
STDF/PG/114	Système de maîtrise de l'aflatoxine dans la production de noix au Brésil	Retrouver et consolider l'accès aux marchés d'exportation en instaurant un système efficace pour la réduction de la contamination par les aflatoxines dans la chaîne de production des noix au Brésil.	CIRAD	Brésil (les résultats seront communiqués aux partenaires du Pérou et de la Bolivie)	619 664	Février 2006	Juillet 2006/ novembre 2008	Achévé. Évaluation externe en cours.
STDF/PG/120	Formation à l'analyse et à l'évaluation des risques en Inde	Améliorer les connaissances et les compétences des fonctionnaires indiens en ce qui concerne les procédures d'analyse et d'évaluation des risques.	Regulatory Affairs Services Gmbh et Agence canadienne d'inspection des aliments	Inde	95 060	Février 2006	Novembre 2006/ octobre 2007	Achévé et évalué.
STDF/PG/145	Initiative concernant les normes applicables à l'exportation des produits horticoles au Rwanda (RHESI)	Accroître les exportations rwandaises de fruits, de légumes et de fleurs en direction des marchés internationaux et régionaux. Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré.	MSU/Banque mondiale	Services de protection des végétaux et exportateurs de produits horticoles du Rwanda	642 545	Juin 2006	Mai 2007/ mai 2009	Achévé. Rapport final de projet disponible sur le site Web du FANDC.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF/PG/173	Évaluation des besoins liés au renforcement des capacités des systèmes de contrôle alimentaire dans les économies en développement membres de l'APEC	Dispenser une formation au personnel des organismes chargés de réglementer la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans des économies en développement membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en utilisant les outils d'évaluation des capacités de la FAO en la matière.	FSANZ	Autorités chargées de la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans certaines économies membres de l'APEC	97 500	Mars 2007	Août 2007/ avril 2009	Achevé et évalué.

STADE DE MISE EN ŒUVRE DES DONNS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS (DEP)¹ QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉS

a) DEP en attente de passation de contrat

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/262	Renforcement des services vétérinaires et action en faveur de l'accès aux marchés d'Afrique du Nord des produits animaux en provenance des pays du Sahel	Examen de la stratégie régionale de renforcement des services vétérinaires	CILSS (Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel)	Mali, Niger, Burkina Faso	Février 2009	Le contrat avec le CILSS doit être signé. Mise en œuvre prévue pour novembre 2009.

b) DEP en cours de mise en œuvre

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/165	Amélioration des contrôles SPS visant la production de fruits à Madagascar	Aider Madagascar à établir des lieux de production exempts de parasites.	CTHA	Madagascar	Mars 2007 et novembre 2007	Mise en œuvre en cours. L'étude a été validée. En attente du document de projet final.
STDF/PPG/191	Amélioration des capacités SPS nationales en Sierra Leone	Concevoir un cadre SPS national.	CARANA Corporation	Sierra Leone	Juin 2007	Le rapport final a été présenté. Un atelier de validation a eu lieu en mai 2009. Des discussions se déroulent actuellement avec la BAfD et le point de coordination du CIR pour déterminer la source de financement.

¹ Tous les DEP sont financés sur les ressources du FANDC.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/232	Une stratégie de renforcement des capacités phytosanitaires en Afrique	Améliorer les capacités phytosanitaires dans les pays africains par le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de renforcement des capacités phytosanitaires.	CABI	Cameroun et d'autres pays africains	Juin 2008	Mise en œuvre en cours. Rapport final prévu pour octobre 2009.
STDF/PPG/242	Préciser les besoins dans le domaine SPS exprimés dans l'EDIC du Cadre intégré	Évaluer les besoins en ressources humaines et en infrastructures dans le domaine SPS en se basant sur l'EDIC du Cadre intégré et formuler une proposition visant à améliorer la compétitivité des secteurs du litchi et du homard.	OMC	Comores	Juin 2008	Atelier de validation prévu pour octobre 2009. Possibilités de financement examinées au niveau national (AFD, autorités arabes, CIR). Projet devant être présenté à la réunion du Groupe de travail en décembre 2009 à des fins de cofinancement.
STDF/PPG/268	Harmonisation du cadre juridique, réglementaire et institutionnel régissant la gestion du contrôle SPS	Renforcer la législation pertinente et améliorer la coordination institutionnelle pour accroître la confiance des partenaires commerciaux.	NRI, Université de Greenwich	Tanzanie	Octobre 2008	Mise en œuvre en cours. Première mission prévue pour novembre 2009.
STDF/PPG/298	Programme de renforcement des capacités sur les résidus de pesticides et autres substances nuisibles dans le cacao en Afrique	Aider les pays africains producteurs de cacao à produire du cacao qui satisfait aux prescriptions en matière de sécurité sanitaire de l'UE, des États-Unis et du Japon.	Organisation internationale du cacao (ICCO)	Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria et Togo	Juin 2009	Mise en œuvre en cours.
STDF/PPG/286	Accéder à de nouveaux marchés des plantes ornementales en réduisant les problèmes phytosanitaires par la recherche participative et la vulgarisation	Réduire le risque phytosanitaire lié à l'exportation de cinq variétés de plantes ornementales pour conserver l'accès au marché des États-Unis.	CATIE	Costa Rica	Février 2009	Projet final présenté au FANDC en décembre 2009 à des fins de financement.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/302	Appuyer la compétitivité du secteur du chou dans la région des Niayes	Améliorer la qualité du chou en mettant en place des systèmes conformes aux bonnes pratiques agricoles, faciliter la traçabilité et établir des systèmes HACCP.	OMC	Sénégal	Juin 2009	Mise en œuvre en cours.
STDF/PPG/303	Réaliser une étude d'alimentation totale pour l'Afrique subsaharienne	Élaborer un manuel sur la méthode à suivre pour effectuer une étude d'alimentation totale régionale afin d'évaluer les risques de contamination chimique des aliments.	Centre Pasteur du Cameroun (CPC)	Afrique subsaharienne	Juin 2009	Mise en œuvre en cours.
STDF/PPG/305	Institutionnaliser les SPS pour renforcer la santé agricole et les systèmes de sécurité sanitaire des produits alimentaires en Afrique	Mener une étude exploratoire pour communiquer des renseignements et évaluer la nécessité de prendre d'autres mesures dans le domaine SPS au niveau de la Commission de l'Union africaine et des commissions économiques régionales.	OMC	Union africaine	Juin 2009	Mise en œuvre en cours.

c) **DEP ayant généré un projet qui a été financé par le FANDC**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/62	Don pour l'élaboration d'un projet au Cameroun	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire" qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.	OMC	Cameroun	Septembre 2004	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail d'août 2005.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/63	Don pour l'élaboration d'un projet au Bénin	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire" qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.	OMC	Bénin	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de février 2006.
STDF/PPG/65	Don pour l'élaboration d'un projet en Guinée	Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Guinée	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de septembre 2005.
STDF/PPG/69	Don pour l'élaboration d'un projet au Yémen	Examen des questions SPS dans le secteur de la pêche et conception d'un projet. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	OMC	Yémen	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de février 2006.
STDF/PPG/88	Don pour l'élaboration d'un projet de formation SPS au Népal	Évaluation des besoins de formation des autorités chargées des questions SPS au Népal et conception d'un programme de formation.	FAO	Népal	Septembre 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de mars 2007.
STDF/PPG/102	Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Mali	Concevoir un projet destiné à améliorer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes.	OMC	Mali	Septembre 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de juin 2006.
STDF/PPG/103	Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Rwanda	Concevoir un projet destiné à renforcer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes.	OMC	Rwanda	Septembre 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de juin 2006.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/116	Établissement d'un système de traçabilité pour le secteur de l'élevage au Costa Rica	Appuyer la conception du programme national de surveillance épidémiologique de la Direction de la santé animale en instaurant un système de traçabilité pour les fermes d'élevage.	OMC	Costa Rica	Février 2006	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail d'octobre 2008.
STDF/PPG/126	Aide à l'établissement d'une organisation professionnelle horticole en Tanzanie	Élaborer un plan d'activité et faciliter l'établissement d'une association horticole en Tanzanie.	OMC	Tanzanie	Février 2006	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de juin 2008.
STDF/PPG/127	Renforcement de la capacité de la Chambre de commerce du Bénin à suivre l'évolution des normes SPS sur les marchés d'exportation	Établir un centre d'information au sein de la Chambre de commerce du Bénin pour faire en sorte que les entreprises soient informées des mesures SPS visant leurs exportations présentes ou prévues.	OMC	Bénin	Juin 2006	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de novembre 2007.
STDF/PPG/155	Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des normes au Nicaragua	Examiner les prescriptions SPS du Nicaragua dans le domaine de la protection des végétaux en vue d'améliorer la compétitivité des exportations.	Michigan State University (MSU)	Nicaragua	Octobre 2006	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail d'octobre 2008.
STDF/PPG/171	Centre d'excellence phytosanitaire	Réviser un document de projet visant à implanter un Centre d'excellence phytosanitaire au Kenya. S'il était financé, le projet traiterai de questions qui ont été soulevées dans les EDIC du Cadre intégré pour l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda.	OMC	Kenya	Mars 2007	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de novembre 2007.

d) **DEP ayant débouché sur un projet financé ou ayant fait l'objet d'une demande de financement par d'autres sources**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/52	Contamination après-récolte au Malawi et en Zambie	Élaborer une proposition de projet axée sur les problèmes de contamination après-récolte dans les secteurs du paprika et de l'arachide au Malawi et en Zambie. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.	OMC	Malawi et Zambie	Mars 2005	Projet financé par ComMark Trust. Mise en œuvre en cours par l'ONUDI.
STDF/PPG/64	Don pour l'élaboration d'un projet à Djibouti	Recherche sur le terrain et conception d'un projet pour le secteur de l'élevage à Djibouti. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	OMC	Djibouti	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de septembre 2005 mais qui n'a pas fait l'objet d'un contrat dans un délai d'un an. Financement recherché à l'extérieur du FANDC.
STDF/PPG/66	Don pour l'élaboration d'un projet au Mozambique	Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Mozambique	Mars 2005	Projet financé par le Ministère du développement international (DFID) du Royaume-Uni et mis en œuvre par ComMark Trust.
STDF/PPG/100	Renforcement du système national de contrôle alimentaire pour le secteur de la pêche au Cap-Vert	Aider le secteur de la transformation du poisson au Cap-Vert à se conformer aux normes internationales de sécurité sanitaire des produits alimentaires	À confirmer	Cap-Vert	Juin 2007	Achevé. Approuvé par le Groupe de travail. Financement recherché à l'extérieur du FANDC.
STDF/PPG/105	Compartmentation	Concevoir un projet illustratif sur la manière d'appliquer le concept de compartmentation.	OIE	Brésil et Thaïlande	Juin 2007	Approuvé en octobre 2008. À la réunion du Comité SPS de juin 2009, le Brésil a indiqué qu'il financerait le projet (STDF 265) découlant du STDF/PPG/105.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/113	Renforcement des contrôles SPS au Burundi	Renforcer les capacités du Bureau des normes du Burundi, ce qui inclut une formation au respect des normes SPS à l'intention de fonctionnaires du secteur public et d'employés du secteur privé.	OMC/Bureau des normes du Burundi	Burundi	Mars 2007	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail (mars 2007). Décision de rechercher un financement hors FANDC.
STDF/PPG/172	Accroissement des exportations de produits alimentaires du Nigéria grâce à l'amélioration des capacités SPS	Améliorer les capacités du Nigéria dans le domaine SPS et sa capacité d'exporter des produits alimentaires à forte valeur.	OMC	Nigéria	Mars 2007	Achevé. La proposition de projet n'a pas été approuvée à la réunion du Groupe de travail d'octobre 2008. Un projet révisé sera présenté à la réunion de décembre 2009 à des fins de financement.
STDF/PPG/221	Soutien à la mise en œuvre des normes SPS au Burkina Faso	Identifier des problèmes et des contraintes spécifiques dans le domaine SPS touchant la production et l'exportation de sésame et élaborer une proposition de projet visant à surmonter ces contraintes.	OMC	Burkina Faso	Avril 2008	Achevé. Les travaux de validation ont eu lieu en avril 2009 et le rapport final a été présenté en août 2009. Financement recherché à l'extérieur du FANDC.
STDF/PPG/223	Renforcement du contrôle officiel des produits alimentaires en Moldova pour soutenir les entreprises alimentaires émergentes	Évaluer la nécessité de renforcer le contrôle officiel des produits alimentaires, les normes et l'inspection des aliments sur la base de produits prioritaires identifiés dans le Plan d'action de la Banque mondiale et élaborer une proposition pour le suivi.	FAO	République de Moldova	Avril 2008	La FAO déploie constamment des efforts pour obtenir un financement. Des réunions ont eu lieu à Moldova (octobre 2009) avec des donateurs potentiels. Projet examiné avec la Millenium Challenge Corporation (septembre 2009).
STDF/PPG/234	Élaboration du Programme de bonnes pratiques agricoles de la RDP lao	Créer une infrastructure institutionnelle pour assurer l'accès aux marchés pour les produits agricoles de la RDP lao.	OMC	RDP lao	Juin 2008	Projet final présenté au FANDC. Décision de rechercher un financement hors FANDC.

e) **DEP achevés dont le financement n'a pas été approuvé**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF/PPG/38	Évaluation des besoins des pays de la CARICOM en ce qui concerne les laboratoires dont l'activité concerne la santé dans l'agriculture et la sécurité sanitaire des produits alimentaires	Évaluer les capacités de la CARICOM en matière de laboratoires afin d'élaborer un projet qui aide à formuler une stratégie régionale sur les infrastructures de laboratoire.	CARICOM	Pays des Caraïbes	Septembre 2004	L'enquête initiale sur les laboratoires a été menée à terme, mais aucun document de projet final n'a été présenté.
STDF/PPG/46	Don pour l'élaboration d'un projet axé sur la mise en œuvre des normes du Codex (OMS Afrique)	Aider l'OMS Afrique à élaborer une proposition de projet qui vise à aider certains pays africains à mettre en œuvre les normes du Codex.	OMS/OMC	Bénin et Tanzanie	Février 2006	Achevé. Projet non accepté en vue de son financement.
STDF/PPG/61	Don pour l'élaboration d'un projet au Cambodge	Effectuer un travail de terrain au Cambodge en vue d'élaborer une proposition de projet. Demande de don présentée en juillet 2005.		Cambodge	Mars 2005	Travail de terrain terminé. Rapport et projet présentés au Groupe de travail. Projet non accepté en vue de son financement.
STDF/PPG/101	Don pour l'élaboration d'un projet en Érythrée	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire" qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS et concevoir un projet.	OMC	Érythrée	Septembre 2005	Travail de terrain terminé. Rapport et projet présentés au Groupe de travail. Projet non accepté en vue de son financement.