

**Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires**

**RENSEIGNEMENTS ACTUALISÉS SUR LE FONCTIONNEMENT  
DU FONDS POUR L'APPLICATION DES NORMES ET LE  
DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE**

Note du Secrétariat<sup>1</sup>

**I. VUE D'ENSEMBLE**

1. Le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (FANDC) est un programme mondial de renforcement des capacités et de coopération technique dans le domaine sanitaire et phytosanitaire (SPS) établi par la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). D'autres organisations internationales – dont le Centre du commerce international (ITC), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) – ainsi que des donateurs et des pays en développement participent également au Fonds.<sup>2</sup>

2. Les deux principaux objectifs du FANDC sont les suivants:

- aider les pays en développement à accroître leur connaissance ainsi que leur capacité d'analyse et de mise en œuvre des normes SPS internationales et à améliorer ainsi leur situation sanitaire, zoosanitaire et phytosanitaire pour pouvoir s'assurer un accès aux marchés et le conserver; et
- servir de vecteur pour la sensibilisation à l'importance des questions SPS, la coordination des fournisseurs de coopération technique, la mobilisation de fonds, l'échange de données d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS, tant du point de vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires.

3. Le présent document donne un aperçu des activités menées par le FANDC depuis la dernière réunion du Comité SPS, tenue en mars 2010, dans les trois domaines suivants de son Plan de fonctionnement pour 2010-2011: i) coordination et diffusion de renseignements; ii) élaboration des projets; et iii) financement des projets.

---

<sup>1</sup> Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC.

<sup>2</sup> On trouvera des renseignements plus détaillés sur le FANDC et ses activités à l'adresse suivante: <http://www.standardsfacility.org/>.

## II. COORDINATION ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

4. Avant la réunion du Groupe de travail du FANDC du 2 juillet 2010, le FANDC organisera une réunion de travail technique sur les indicateurs SPS le 1<sup>er</sup> juillet, en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La réunion aura pour but de faciliter un examen et une discussion approfondis d'un document de travail réalisé conjointement par le FANDC et l'OCDE sur l'élaboration et l'utilisation d'indicateurs permettant de mesurer les résultats des systèmes SPS nationaux (sur la base du modèle logique produit-réalisation-impact du cadre) et, en particulier, d'un ensemble d'indicateurs préliminaires proposés. L'accent est mis sur les indicateurs SPS au niveau du pays (*macro*) qui peuvent être utilisés pour suivre et mesurer les résultats de l'ensemble du système SPS d'un pays au fil du temps. En plus des membres du Groupe de travail, le FANDC a invité un petit nombre d'experts techniques à participer à la réunion. Certains délégués auprès du Comité SPS qui ont des compétences dans ce domaine de travail particulier se sont également inscrits à la réunion.

5. Le document de travail FANDC/OCDE – y compris l'ensemble d'indicateurs préliminaires – est un "travail en cours". Sur la base des discussions de la réunion de travail technique, ainsi que des essais pilotes ultérieurs qui seront menés dans certains pays au cours du second semestre de 2010 et en 2011, ce document sera finalisé et publié et servira de guide pour l'élaboration et l'utilisation d'indicateurs SPS. Le travail conjoint FANDC/OCDE dans ce domaine s'appuie sur de précédents travaux communs de 2007-2008 consacrés aux bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS et répond directement à l'exigence d'une plus grande rigueur dans le suivi et l'évaluation de la coopération technique en général, et dans le domaine SPS en particulier. Il alimentera et appuiera d'autres travaux prévus par le FANDC sur l'élaboration des plans d'action SPS et le recours à l'analyse économique pour éclairer la prise de décisions dans le domaine SPS. Ce travail contribue également aux efforts réalisés actuellement par le secrétariat du CAD de l'OCDE et par l'OMC pour surveiller les incidences de l'Aide pour le commerce en se concentrant sur le suivi et l'évaluation de l'assistance, à un niveau opérationnel dans des domaines spécifiques.

6. Du 4 au 6 octobre 2010, le FANDC organisera un atelier sur les partenariats public-privé dans le domaine SPS à La Haye (Pays-Bas), en collaboration avec le Ministère de l'agriculture, de la nature et de la qualité des aliments (LNV) des Pays-Bas et avec la Banque mondiale. L'atelier présentera des exemples de partenariats public-privé dans lesquels secteur public et secteur privé collaborent pour atteindre des objectifs communs dans le domaine SPS. Il visera à encourager le dialogue entre les secteurs public et privé sur les considérations générales et les questions de mise en œuvre liées à ces partenariats, s'agissant des problèmes communs, des innovations et des bonnes pratiques. L'atelier de deux jours sera suivi, le 6 octobre 2010, d'une sortie sur le terrain au cours de laquelle les participants pourront visiter des installations d'importation de produits alimentaires et agricoles du port de Rotterdam.

7. Le secrétariat du FANDC recherche actuellement des exemples concrets de partenariats public-privé dans le domaine SPS qui pourraient être présentés au cours de l'atelier. Ces partenariats (en cours ou achevés) peuvent associer des organismes publics nationaux ou locaux et des entreprises internationales ou nationales dans des activités visant au renforcement des capacités SPS et à l'amélioration de l'accès aux marchés. Si vous avez connaissance de tels partenariats public-privé, veuillez faire parvenir les renseignements suivants par courrier électronique à l'adresse [STDFSecretariat@wto.org](mailto:STDFSecretariat@wto.org), au plus tard le 16 juillet 2010:

- objectifs et champ du partenariat dans le domaine SPS (c'est-à-dire objectifs, grands axes, activités, zone géographique, etc.);
- nom des organisations des secteurs public et privé et de toute autre partie prenante; et

- coordonnées de la personne à contacter (nom, adresse électronique, numéro de téléphone) pour le suivi.

8. Des fonds limités seront disponibles pour permettre à un certain nombre de ressortissants de pays en développement – qui fourniront des renseignements pertinents sur des partenariats public-privé dans le domaine SPS – d'assister à cet atelier. Celui-ci aura lieu en anglais uniquement. De plus amples renseignements sur cet atelier seront disponibles sous peu sur le site Web du FANDC.

9. Au second semestre de 2010, le secrétariat du FANDC lancera un projet de mise à l'essai de méthodes d'analyse économique dans certains pays, afin d'élaborer des outils pratiques favorisant le recours à l'analyse économique pour la prise de décisions dans le domaine SPS. Ces travaux s'appuieront sur l'atelier du FANDC dédié à ce sujet, qui a eu lieu à Genève le 30 octobre 2009 et a sensibilisé à l'utilisation des méthodes d'analyse économique dans le domaine SPS, en en donnant une présentation générale, notamment en ce qui concerne leur possible utilisation pour éclairer la prise de décisions et améliorer l'affectation des ressources.<sup>3</sup> Plusieurs participants de pays en développement ont fait part de leur intérêt pour ces travaux et de leur désir d'apprendre de quelle façon les méthodes d'analyse économique peuvent être utilisées dans le domaine SPS. Les institutions et/ou les pays souhaitant prendre part à cette initiative pilote sont encouragés à contacter le secrétariat du FANDC ([STDFSecretariat@wto.org](mailto:STDFSecretariat@wto.org)), au plus tard le 30 juillet 2010.

10. Une nouvelle note d'information du FANDC, publiée en mars 2010, présente les principaux résultats et messages issus des consultations menées par le FANDC dans la sous-région du Bassin du grand Mékong dans le cadre de l'Aide pour le commerce et donne un aperçu des récents programmes d'assistance technique concernant les mesures SPS dans cette région. Les notes d'information du FANDC, faciles à lire, ont pour but de diffuser les renseignements, les données d'expérience et les bonnes pratiques mis en évidence dans le cadre des activités de coordination et de renforcement des capacités menées par le FANDC. Chaque note donne un bref aperçu d'une initiative spécifique du FANDC, y compris les principaux résultats, les messages clés, les recommandations et les enseignements tirés. Toutes les notes d'information sont disponibles sur le site Web du FANDC.

11. En mars 2010, le FANDC a lancé un nouveau service de distribution électronique. Les fonctionnaires chargés des questions SPS qui souhaitent recevoir les dernières publications du FANDC par courrier électronique (y compris le bulletin du FANDC) et être informés des activités du FANDC en cours ou à venir peuvent s'inscrire à ce service en passant par le "service de nouvelles de l'OMC" (<http://icd.wto.org/member/register.aspx?l=e>) et en choisissant le domaine: "Fonds pour l'application des normes et le développement". Depuis mars 2010, plusieurs améliorations ont également été apportées au site Web du FANDC, tant en termes de contenu que de conception. La nouvelle version du site Web sera présentée en juillet au Groupe de travail du FANDC et sera lancée peu après.

12. Enfin, le FANDC a participé et contribué à plusieurs réunions et manifestations internes et externes depuis la dernière réunion du Comité SPS en mars 2010. Le secrétariat a présenté un rapport sur ses activités à la Commission des mesures phytosanitaires (CMP) en mars 2010 et à la session générale de l'OIE en mai 2010 et en présentera un à la Commission du Codex Alimentarius en juillet 2010.

---

<sup>3</sup> De plus amples renseignements sur l'atelier, y compris les présentations et les "*Lignes directrices sur l'utilisation de l'analyse économique pour éclairer la prise de décisions dans le domaine SPS*", sont disponibles sur le site Web du FANDC. Les résultats et les conclusions de l'atelier sont résumés dans la Note d'information n° 3 du FANDC (décembre 2009).

### III. ELABORATION DES PROJETS

13. Les dons pour l'élaboration de projets (DEP) sont un mécanisme essentiel pour le développement du programme du FANDC et aident les pays en développement à surmonter les difficultés auxquelles ils se heurtent lorsqu'ils tentent de définir leurs besoins. Ils contribuent aussi à assurer des synergies avec d'autres initiatives en cours, en particulier l'initiative "Aide pour le commerce" et le CIR, ainsi qu'à mobiliser des fonds pour mettre en œuvre des activités. Depuis sa création, le FANDC a approuvé et financé 40 DEP au total.

14. À sa réunion du 19 mars 2010, le Groupe de travail du FANDC a approuvé deux DEP:


- **STDF/PPG/316:** Renforcement du contrôle phytosanitaire et des services de diagnostic en Azerbaïdjan;
- **STDF/PPG/324:** Évaluation des besoins et stratégie pour le développement du système SPS du Libéria.

### IV. FINANCEMENT DES PROJETS

15. Un total de 43 projets ont été approuvés pour financement par le FANDC depuis sa création. Le 19 mars, le Groupe de travail du FANDC a approuvé trois nouveaux projets en vue de leur financement:

- **STDF/PG/284:** Renforcement du Comité SPS national au Honduras;
- **STDF/PG/302:** Appui au secteur du chou dans la région des Niayes (Sénégal)
- **STDF/PG/318:** Programme national de suivi et de gestion intégrale des contaminants dans les produits d'exportation en Équateur.

16. Un aperçu de l'état actuel des projets du FANDC et des DEP est donné à l'annexe. Depuis sa création, le FANDC a consacré 55 pour cent des ressources pour la réalisation de projets aux pays les moins avancés (PMA) et à d'autres pays à faible revenu (APFR), comme le montre la figure 1 ci-après.<sup>4</sup> La figure 2 indique que 57 pour cent du total des projets du FANDC et des DEP sont consacrés à l'Afrique subsaharienne, 14 pour cent à l'Amérique latine et aux Caraïbes et 10 pour cent à l'Asie. En outre, 13 pour cent des projets du FANDC et des DEP peuvent être classés comme étant de portée mondiale.



<sup>4</sup> Le FANDC a pour objectif de consacrer au moins 40 pour cent des ressources pour la réalisation de projets aux PMA et aux APFR.

17. Les demandes de financement par le FANDC peuvent être présentées à n'importe quel moment de l'année, mais doivent parvenir au moins 60 jours ouvrables avant chaque réunion du Groupe de travail afin d'être examinées à cette réunion. La prochaine date limite pour la présentation des demandes est le 30 juillet 2010.

18. Toutes les demandes de financement doivent être présentées au moyen des formulaires révisés du FANDC pour les projets et les DEP. Une nouvelle "Note d'orientation pour la présentation de demandes de financement" est également disponible sur le site Web du FANDC. Cette note donne des renseignements sur les types de financement disponibles, les critères d'admissibilité et d'autres prescriptions ainsi que sur le processus de présentation et d'examen des demandes. Elle a pour but d'informer et de guider les requérants et devrait être lue attentivement par quiconque souhaite présenter une demande de financement par le FANDC.

**ANNEXE**

**FANDC – STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET DES DONNS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS**

**STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS APPROUVÉS**

a) Projets en attente de passation de contrats

<b>Code de projet</b>	<b>Titre</b>	<b>Objectif</b>	<b>Bénéficiaire</b>	<b>Entité/personne chargée de la mise en œuvre</b>	<b>Date d'approbation</b>	<b>Date de démarrage</b>	<b>Date d'achèvement</b>	<b>Budget (\$EU)</b>
STDF/PG/172	Augmentation des exportations de graines de sésame et de noix/beurre de karité grâce au renforcement des capacités SPS dans le secteur privé et le secteur public	Identifier les points critiques et les facteurs de la chaîne de production de karité nigériane et élaborer des modèles prédictifs concernant la production d'aflatoxine, la croissance fongique, les résidus de pesticides et les autres contaminants.	Nigéria	Conseil nigérian de promotion des exportations (NEPC)	10 décembre 2009	À confirmer	À confirmer	339 240
STDF/PG/284	Renforcement du Comité SPS national du Honduras	Renforcer le Comité SPS national du Honduras, appuyer davantage la mise en œuvre du programme d'action nationale dans le domaine SPS (élaboré par le Comité) et consolider et développer les capacités institutionnelles dans le domaine SPS.	Honduras	Organisme international régional contre les maladies des plantes et des animaux (OIRSA)	19 mars 2010	1 <sup>er</sup> juillet 2010	30 juin 2012	267 580
STDF/PG/300	Développement d'un programme d'apprentissage doublé d'un système de renseignements en ligne sur les normes alimentaires	Développer un programme d'apprentissage doublé d'un système de renseignements en ligne sur les normes alimentaires afin de contribuer à améliorer l'infrastructure qualité dans les pays en développement.	Ghana	À confirmer	10 décembre 2009	À confirmer	À confirmer	242 798

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/302	Appui au secteur du chou dans la région des Niayes (Sénégal)	Augmenter la production de chou et par là même les exportations vers la sous-région en contrôlant la dissémination et l'impact de deux parasites spécifiques et en aidant les producteurs à respecter les limites maximales de résidus établies par le Codex.	Sénégal	Association des unions maraîchères des Niayes (AUMN) du Sénégal	19 mars 2010	À confirmer	À confirmer	273 895
STDF/PG/318	Programme national de suivi et de gestion intégrale des contaminants dans les produits d'exportation	Mettre en place un programme complet pour le contrôle des résidus de pesticides et des mycotoxines et mettre ce programme en œuvre pour deux produits exportables pilotes.	Équateur	IICA	19 mars 2010	À confirmer	À confirmer	431 710

b) Projets en cours

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/048	Amélioration de la production des noix de karité et des noix de cajou au Bénin grâce à l'application de bonnes pratiques agricoles	Appliquer de bonnes pratiques agricoles pour surmonter les problèmes liés à la contamination par les mycotoxines dans la production des noix de karité et des noix de cajou.	Bénin	CRA – Agonkanmey (Centre de recherches agricoles d'Agonkanmey)	7 novembre 2007	1 <sup>er</sup> juin 2008	Octobre 2010	455 575
STDF/PG/062	Renforcement de la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Cameroun	Réactiver un comité national sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et dispenser une formation à des parties prenantes des secteurs public et privé au Cameroun.	Cameroun	FAO	7 novembre 2007	1 <sup>er</sup> septembre 2008	30 août 2010	445 964

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/065	Élaboration d'un système privé/public de contrôle de la sécurité sanitaire pour le secteur des exportations horticoles en Guinée	Aider les secteurs public et privé à se conformer aux normes officielles et commerciales applicables aux exportations de fruits et de légumes en mettant au point un système de contrôle de la sécurité sanitaire. Projet élaboré sur la base du rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	Guinée	CNUCED	6 septembre 2005	1 <sup>er</sup> décembre 2005	30 juin 2010	530 300
STDF/PG/108	Renforcement des capacités institutionnelles des pays des Amériques en vue de leur participation au Comité SPS	Promouvoir une participation plus active et plus effective au Comité SPS grâce à un examen régional des structures et pratiques de mise en œuvre des mesures SPS.	Amérique latine et Caraïbes	IICA	16 octobre 2006	1 <sup>er</sup> octobre 2007	31 juillet 2010	575 588
STDF/PG/116	Élaboration et mise en œuvre d'un système de traçabilité dans le secteur de l'élevage au Costa Rica	Élaborer, dans le secteur de l'élevage, un système de traçabilité durable qui facilite la gestion de l'information concernant les unités agricoles et les événements épidémiologiques.	Costa Rica	IICA	10 octobre 2008	1 <sup>er</sup> mars 2009	28 février 2011	455 220
STDF/PG/126	Établir le Conseil tanzanien de développement horticole	Aider le secteur horticole tanzanien à régler les questions SPS.	Tanzanie	Association horticole tanzanienne (TAHA)	26 juin 2008	1 <sup>er</sup> juillet 2009	28 février 2011	253 755
STDF/PG/127	Système d'information SPS au Bénin	Améliorer les flux d'information sur les prescriptions SPS au Bénin, en particulier dans le secteur privé.	Bénin	Chambre du commerce du Bénin	7 novembre 2007	1 <sup>er</sup> septembre 2008	28 février 2011	359 790



Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/134	Renforcement des capacités en vue d'améliorer les résultats commerciaux de certains pays d'Afrique de l'Ouest dans le secteur de la pêche	Améliorer la connaissance des questions SPS et la sensibilisation à ces questions dans le secteur de la pêche, dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest.	Bénin, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone et Gambie	FAO	2 mars 2007	1 <sup>er</sup> juin 2008	30 juin 2010	469 000
STDF/PG/155	Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des mesures SPS au Nicaragua	Établir des unités de formation professionnelle dans le domaine SPS, élaborer des manuels de formation et des contrôles de la qualité et des bonnes pratiques concernant les procédés pour des produits pilotes.	Nicaragua	IICA	10 octobre 2008	1 <sup>er</sup> juin 2010	31 mai 2012	519 439
STDF/PG/170	Renforcement des capacités des fonctionnaires chargés des mesures SPS au Népal	Former des fonctionnaires des administrations publiques à la mise en œuvre des mesures SPS. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.	Népal	FAO	2 mars 2007	1 <sup>er</sup> avril 2008	31 juillet 2010	347 900
STDF/PG/171	Centre d'excellence phytosanitaire	Renforcer les capacités phytosanitaires et améliorer l'accès aux marchés par la mise en place d'un Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est.	Kenya et Afrique de l'Est	CABI (Centre international pour l'agriculture et les sciences biologiques)	7 novembre 2007	26 mai 2008	30 novembre 2010	699 375
STDF/PG/230	Établissement de zones exemptes de parasites pour lutter contre la maladie du jaunissement mortel du cocotier au Mozambique	Renforcer les capacités dans le domaine phytosanitaire afin d'appliquer les normes internationales pour contenir la maladie du jaunissement mortel du cocotier et ainsi étendre l'accès aux marchés pour la noix de coco.	Mozambique	FAO	26 juin 2008	1 <sup>er</sup> juillet 2009	28 février 2011	326 528

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/238	Développement de mécanismes de certification HACCP agréés pour les produits alimentaires transformés	Mettre en œuvre des procédures d'inspection et de certification agréées pour les bonnes pratiques de fabrication et le HACCP reconnues par les autorités compétentes.	Guatemala	AGEXPORT	27 février 2009	1 <sup>er</sup> février 2010	30 janvier 2011	398 225
STDF/PG/246	Élaboration d'un plan d'action dans le domaine SPS pour le Cambodge	Déterminer les actions à mener pour améliorer le système SPS au Cambodge.	Cambodge	FAO	26 juin 2008	20 avril 2009	19 avril 2010	178 000
STDF/PG/259	Renforcement des capacités SPS du Viet Nam en matière de commerce	Renforcer les capacités SPS du Viet Nam en matière de commerce en améliorant la sécurité sanitaire et la qualité des légumes frais grâce à une approche portant sur la chaîne de valeur.	Viet Nam	FAO et Institut vietnamien de recherche sur les fruits et légumes	26 juin 2009	1 <sup>er</sup> mars 2010	29 février 2012	476 580
STDF/PG/283	Soutien pour l'évaluation des risques SPS dans le secteur de l'exportation des mangues au Mali	Améliorer la capacité du Mali à se conformer aux normes SPS internationales et privées dans le secteur de la mangue.	Mali	Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments (ANSSA)	10 décembre 2009	15 mai 2010	15 mai 2012	423 400
STDF/PG/287	Initiative d'échange d'informations sur les actions de lutte contre les mouches des fruits en Afrique subsaharienne	Faciliter la publication d'une lettre d'information sur la lutte contre les mouches des fruits en Afrique subsaharienne qui décrira les initiatives actuellement mises en œuvre et fournira des informations sur les progrès techniques dans ce domaine.	Afrique subsaharienne	COLEACP (Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique pour la promotion des exportations horticoles ACP)	27 février 2009	1 <sup>er</sup> juin 2009	30 avril 2011	82 800
STDF/PG/313	Poursuite de l'initiative de lutte contre la mouche des fruits (WAFFI) en Afrique de l'Ouest en 2010	Poursuivre et accroître les efforts régionaux de sensibilisation et de formation dans huit pays de la sous-région.	Afrique de l'Ouest	CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)	10 décembre 2009	1 <sup>er</sup> avril 2010	31 mars 2011	499 537

c) Projets achevés

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/005	Base de données du FANDC	Créer une base de données couvrant la période 2001-2003, en vue de: i) contribuer à réduire les chevauchements et de compléter les activités; et ii) suivre les flux et les tendances de l'assistance technique dans le domaine SPS.	Portée mondiale	S&H Switzerland	1 <sup>er</sup> juin 2003	1 <sup>er</sup> juillet 2003	1 <sup>er</sup> décembre 2005	45 100
STDF/PG/009	Programme type pour l'élaboration de normes alimentaires dans le cadre d'une analyse de risques	Renforcer la capacité des pays à faible revenu de la région Asie Pacifique à élaborer des normes alimentaires fondées sur les prescriptions internationales et à participer aux activités du Codex.	Pays de la région Asie Pacifique	FAO	1 <sup>er</sup> novembre 2003	1 <sup>er</sup> mars 2005	1 <sup>er</sup> septembre 2006	70 848
STDF/PG/010	Soutien aux activités pilotes axées sur l'implantation nationale du Portail international de sécurité sanitaire des aliments et de la santé animale et végétale en Turquie et en Ouganda	Mettre en place des guichets nationaux pour l'IPFSAPH, moyennant une formation et l'élaboration d'un manuel.	Turquie et Ouganda	FAO	1 <sup>er</sup> novembre 2003	1 <sup>er</sup> mars 2005	1 <sup>er</sup> septembre 2006	59 400
STDF/PG/013	Élaboration de plans d'action régionaux destinés à améliorer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale	Élaborer des stratégies régionales visant à renforcer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale, notamment pour améliorer la surveillance, les rapports, le contrôle ainsi que l'application des normes internationales.	Mali, Éthiopie et Djibouti	OIE	1 <sup>er</sup> septembre 2004	1 <sup>er</sup> octobre 2006	31 juillet 2008	305 000

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/014	Évaluation des capacités des services vétérinaires nationaux	Mettre au point un outil d'évaluation des capacités vétérinaires fondé sur le document "Performance, vision, stratégie" de l'IICA.	Amérique latine et Caraïbes	OIE	1 <sup>er</sup> novembre 2003	1 <sup>er</sup> mai 2004	1 <sup>er</sup> mai 2006	39 960
STDF/PG/015	Accroissement des capacités SPS à l'échelle nationale et régionale	Concevoir un programme de formation et constituer un noyau de formateurs en vue de dispenser une formation aux fonctionnaires des services vétérinaires.	Délégués OIE du Mali, de Thaïlande, d'Égypte, de la Communauté d'États indépendants (CEI) et d'Amérique latine	OIE	1 <sup>er</sup> septembre 2004	1 <sup>er</sup> septembre 2004	1 <sup>er</sup> décembre 2007	130 614
STDF/PG/019	Arrangements types pour la participation des parties prenantes aux activités SPS au niveau national	Améliorer le flux et le partage de renseignements entre les secteurs public et privé dans le domaine SPS, avec des retombées positives pour l'accès aux marchés.	Sri Lanka et Paraguay	Abt Associates Inc.	1 <sup>er</sup> septembre 2004	1 <sup>er</sup> décembre 2004	1 <sup>er</sup> avril 2007	291 218
STDF/PG/020	Plans nationaux axés sur le développement dans le domaine SPS	Mener des études fondamentales sur les capacités SPS et procéder à une analyse du rapport coûts/avantages pour examiner les retours sur investissement sous l'angle du commerce extérieur et de l'amélioration de la situation dans le domaine SPS.	Pérou et Ouganda	Agra Ceas Consulting Ltd.	1 <sup>er</sup> novembre 2003	1 <sup>er</sup> novembre 2004	1 <sup>er</sup> mars 2007	170 862
STDF/PG/037	Aide aux pays en développement pour la mise en œuvre de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 15	Former des fonctionnaires à la mise en œuvre de la NIMP n° 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international) afin de minimiser la perturbation des échanges.	L'atelier a réuni 171 délégués (représentant 79 pays et six organisations régionales)	CIPV, FAO	1 <sup>er</sup> septembre 2004	1 <sup>er</sup> novembre 2004	1 <sup>er</sup> mars 2006	332 000

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/056	Renforcement des capacités en vue d'améliorer l'application du Code d'usages du Codex Alimentarius pour une bonne alimentation animale	Renforcer l'application de bonnes pratiques d'alimentation animale et de bonnes pratiques de fabrication, moyennant l'élaboration de manuels de formation, l'organisation d'ateliers régionaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie et la formation au niveau national.	Industrie des aliments pour animaux dans les pays en développement	IFIF (International Feed Industry Federation)	9 mars 2005	1 <sup>er</sup> juin 2005	1 <sup>er</sup> novembre 2006	150 000
STDF/PG/069	Amélioration des capacités en vue d'assurer la sécurité sanitaire et la qualité des produits de fruits de mer yéménites	Aider l'Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen (YSEA) à améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des produits de fruits de mer yéménites.	Yémen	YSEA (Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen)	29 juin 2007	1 <sup>er</sup> août 2007	31 décembre 2009	398 750
STDF/PG/079	Information de qualité sur les questions SPS – Une condition préalable au renforcement des capacités	Améliorer le partage de renseignements sur les normes du Codex, de l'OIE et de la CIPV (et les évaluations scientifiques sous jacentes) grâce au Portail international de sécurité sanitaire des aliments et de la santé animale et végétale (IPFSAPH).	Pays en développement	FAO	6 septembre 2005	1 <sup>er</sup> avril 2006	30 juin 2009	435 185
STDF/PG/089	Atelier international sur l'analyse des risques phytosanitaires	Améliorer les compétences et les capacités des pays et des ONPV pour l'analyse des risques phytosanitaires (ARP).	Fonctionnaires (29) de pays en développement et de pays les moins avancés	FAO	6 septembre 2005	1 <sup>er</sup> octobre 2005	1 <sup>er</sup> mai 2007	147 000
STDF/PG/114	Système de maîtrise de l'aflatoxine dans la production de noix au Brésil	Retrouver et consolider l'accès aux marchés d'exportation en instaurant un système efficace pour la réduction de la contamination par les aflatoxines dans la chaîne de production des noix au Brésil.	Brésil (Pérou et Bolivie)	CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)	3 février 2006	1 <sup>er</sup> juin 2006	30 novembre 2008	619 664

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/120	Formation à l'analyse et à l'évaluation des risques en Inde	Améliorer les connaissances et les compétences des fonctionnaires indiens en ce qui concerne les procédures d'analyse et d'évaluation des risques.	Inde	*Manfred Luetzow, Regulatory Affairs Services GmbH *David Wilson * Agence canadienne d'inspection des aliments	3 février 2006	1 <sup>er</sup> novembre 2006	31 octobre 2007	95 060
STDF/PG/133	Renforcement de la capacité à utiliser l'outil d'évaluation des capacités phytosanitaires (ECP) dans le Pacifique	Former le personnel des organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) du Pacifique Sud dans l'optique de l'évaluation de leurs services au moyen de l'outil ECP.	Membres du Forum du Pacifique Sud	Secrétariat de la Communauté du Pacifique	16 octobre 2006	1 <sup>er</sup> août 2007	31 décembre 2009	179 000
STDF/PG/145	Initiative concernant les normes applicables à l'exportation des produits horticoles au Rwanda (RHESI)	Accroître les exportations rwandaises de fruits, de légumes et de fleurs en direction des marchés internationaux et régionaux.	Rwanda	Université de l'État du Michigan (MSU)	08 juin 2006	1 <sup>er</sup> mai 2007	30 mai 2009	526 647
STDF/PG/146	Renforcement des contrôles phytosanitaires au Mali (en particulier pour les exportations de mangues)	Élargir l'accès aux marchés internationaux pour les produits frais du Mali en améliorant les capacités de contrôle phytosanitaire. Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré.	Mali	Ministère du commerce (Unité de gestion du Cadre intégré) et FAO	08 juin 2006	1 <sup>er</sup> janvier 2007	28 février 2010	518 800

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PG/173	Évaluation des besoins liés au renforcement des capacités des systèmes de contrôle alimentaire dans les économies en développement membres de l'APEC	Dispenser une formation au personnel des organismes chargés de réglementer la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans des économies en développement membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en utilisant les outils d'évaluation des capacités de la FAO en la matière.	Pays de l'APEC	FSANZ (Normes alimentaires Australie/ Nouvelle-Zélande)	02 mars 2007	1 <sup>er</sup> août 2007	30 avril 2009	97 500
STDF/PG/255	Initiative régionale de lutte contre les mouches des fruits en Afrique occidentale	Effectuer des tests dans des champs de manguiers pilotes en utilisant différentes techniques de lutte contre les mouches des fruits et d'autres techniques de lutte antiparasitaire intégrée pour surveiller les populations de mouches des fruits et lutter contre ces populations dans huit pays pilotes.	Bénin, Burkina Faso, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Gambie	CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)	10 octobre 2008	1 <sup>er</sup> avril 2009	31 mars 2010	279 620

#### STADE DE MISE EN ŒUVRE DES DONNS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS (DEP) QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉS

a) DEP en attente de passation de contrat

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/316	Renforcement du contrôle phytosanitaire et des services de diagnostic en Azerbaïdjan	Renforcer les capacités en matière de points d'inspection sanitaire avant la frontière, notamment grâce à la fourniture d'équipements de laboratoire et à la formation de personnel de laboratoire.	Azerbaïdjan	À confirmer	19 mars 2010	À confirmer	À confirmer	30 000

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/324	Évaluation des besoins et stratégie pour le développement du système SPS du Libéria	Redéfinir le cadre SPS du Libéria pour que les questions se rapportant aux normes ne soient plus du ressort de divers ministères mais de celui d'une unique autorité nationale compétente.	Libéria	À confirmer	19 mars 2010	5 juillet 2010	30 septembre 2010	30 000

b) DEP en cours

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/165	Amélioration des contrôles SPS visant la production de fruits à Madagascar	Aider Madagascar à établir des lieux de production exempts de parasites.	Madagascar	CTHA (Centre technique horticole d'Antananarivo)	7 novembre 2007	1 <sup>er</sup> février 2008	À approuver	20 000
STDF/PPG/232	Une stratégie de renforcement des capacités phytosanitaires en Afrique	Améliorer les capacités phytosanitaires dans les pays africains par le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de renforcement des capacités phytosanitaires.	Cameroun et d'autres pays africains	CABI (Centre international pour l'agriculture et les sciences biologiques)	26 juin 2008	1 <sup>er</sup> décembre 2008	À approuver	29 000
STDF/PPG/262	Renforcement des services vétérinaires et action en faveur de l'accès aux marchés d'Afrique du Nord des produits animaux en provenance des pays du Sahel	Réexamen de la stratégie régionale pour le renforcement des services vétérinaires.	Mali, Niger, Burkina Faso	CILSS (Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel)	27 février 2009	1 <sup>er</sup> décembre 2009	31 mars 2010	19 600
STDF/PPG/268	Harmonisation du cadre juridique, réglementaire et institutionnel régissant la gestion du contrôle SPS	Renforcer la législation dans le domaine SPS et améliorer le système de gestion institutionnelle.	Tanzanie	Institut des ressources naturelles (NRI), Université de Greenwich John Eric Orchard	10 octobre 2008	1 <sup>er</sup> mai 2009	À approuver	20 000



Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/298	Programme de renforcement des capacités sur les résidus de pesticides et autres substances nuisibles dans le cacao en Afrique	Aider les pays africains producteurs de cacao à produire du cacao qui satisfait aux prescriptions en matière de sécurité sanitaire de l'UE, des États-Unis et du Japon.	Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria et Togo	Organisation internationale du cacao	26 juin 2009	12 octobre 2009	31 mars 2010	30 000
STDF/PPG/303	Réaliser une étude d'alimentation totale pour l'Afrique subsaharienne	Élaborer un manuel sur la méthode à suivre pour effectuer une étude d'alimentation totale régionale afin d'évaluer les risques de contamination chimique des aliments.	Afrique subsaharienne	Centre Pasteur du Cameroun	26 juin 2009	12 octobre 2009	31 mars 2011	20 000
STDF/PPG/305	Institutionnaliser les SPS pour renforcer la santé agricole et les systèmes de sécurité sanitaire des produits alimentaires en Afrique	Mener une étude exploratoire pour communiquer des renseignements et évaluer la nécessité de prendre d'autres mesures dans le domaine SPS au niveau de la Commission de l'Union africaine et des commissions économiques régionales.	Union africaine	João Manuel GA de Magalhães	26 juin 2009	1 <sup>er</sup> octobre 2009	À approuver	30 000
STDF/PPG/309	Assistance technique au Ministère du commerce et de l'industrie pour l'élaboration d'un projet de mise en place du système de gestion SPS	Aider le gouvernement à évaluer sa situation en matière de biosécurité en utilisant l'outil d'évaluation des capacités en matière de biosécurité élaboré par la FAO.	Guinée-Bissau	Olivier Bertin-Mahieux	10 décembre 2009	15 mars 2010	30 juin 2010	30 000

c) DEP achevés ayant généré un projet financé par le FANDC

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/062	Élaborer une proposition de projet pour renforcer les capacités SPS au Cameroun	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle des denrées alimentaires", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.	Cameroun	Jean Claude Cheftel, Université de Montpellier	1 <sup>er</sup> septembre 2004	9 mai 2005	31 juillet 2005	20 000
STDF/PPG/065	Renforcer les capacités SPS en Guinée	Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux (projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré).	Guinée	CNUCED	9 mars 2005	1 <sup>er</sup> juin 2005	26 août 2005	20 000
STDF/PPG/069	Élaborer une proposition de projet pour renforcer les capacités SPS au Yémen	Examiner les questions SPS dans le secteur de la pêche et concevoir un projet (projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré).	Yémen	Tim Huntington	9 mars 2005	1 <sup>er</sup> octobre 2005	19 novembre 2005	19 700
STDF/PPG/088	Renforcer les capacités en ressources humaines dans le domaine SPS	Évaluer les besoins de formation des autorités chargées des questions SPS au Népal et concevoir un programme de formation.	Népal	FAO	6 septembre 2005	1 <sup>er</sup> janvier 2007	27 mars 2007	20 000
STDF/PPG/102	Contraintes SPS et don pour l'élaboration d'un projet de diversification des exportations	Améliorer les capacités SPS dans le secteur des fruits et des légumes.	Mali	Malika Bounfour	6 septembre 2005	15 mars 2006	31 mai 2006	20 000
STDF/PPG/103	Initiative concernant les normes applicables à l'exportation des produits horticoles au Rwanda (RHESI)	Améliorer les capacités SPS dans le secteur des fruits et des légumes.	Rwanda	Université de l'État du Michigan (MSU)	6 septembre 2005	15 février 2006	1 <sup>er</sup> mai 2006	22 000

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/116	Établissement d'un système de traçabilité pour le secteur de l'élevage au Costa Rica	Appuyer la conception du programme national de surveillance épidémiologique de la Direction de la santé animale en instaurant un système de traçabilité pour les fermes d'élevage.	Costa Rica	Emilio Leon	3 février 2006	1 <sup>er</sup> mai 2007	15 octobre 2007	20 000
STDF/PPG/126	Aide à l'établissement d'une organisation professionnelle horticole en Tanzanie	Élaborer un plan d'entreprise et faciliter l'établissement d'une association horticole en Tanzanie.	Tanzanie	Association horticole tanzanienne (TAHA)	3 février 2006	15 juillet 2006	30 septembre 2006	5 500
STDF/PPG/127	Renforcement de la capacité de la Chambre de commerce du Bénin à suivre l'évolution des normes SPS sur les marchés d'exportation	Établir un centre d'information au sein de la Chambre de commerce du Bénin pour faire en sorte que les entreprises soient informées des mesures SPS visant leurs exportations présentes ou prévues.	Bénin	Stefan Skrzypczak	8 juin 2006	20 novembre 2006	28 février 2007	20 000
STDF/PPG/155	Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des normes au Nicaragua	Examiner les prescriptions SPS du Nicaragua dans le domaine de la protection des végétaux en vue d'améliorer la compétitivité des exportations.	Nicaragua	Université de l'État du Michigan (MSU)	16 octobre 2006	1 <sup>er</sup> mars 2007	30 octobre 2007	20 000
STDF/PPG/171	Centre d'excellence phytosanitaire	Réviser un document de projet visant à implanter un Centre d'excellence phytosanitaire au Kenya. S'il était financé, le projet traiterait de questions qui ont été soulevées dans les EDIC du Cadre intégré pour l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda.	Kenya	Ralf Lopian	2 mars 2007	15 avril 2007	30 novembre 2007	20 000

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/172	Accroissement des exportations de produits alimentaires du Nigéria grâce à l'amélioration des capacités SPS	Améliorer les capacités du Nigéria dans le domaine SPS et sa capacité d'exporter des produits alimentaires à forte valeur.	Nigéria	CARANA Corporation	2 mars 2007	1 <sup>er</sup> novembre 2007	31 mars 2008	25 000
STDF/PPG/302	Appui à la compétitivité du secteur du chou dans la région des Niayes	Améliorer la qualité du chou en mettant en place des systèmes conformes aux bonnes pratiques agricoles, faciliter la traçabilité et établir des systèmes HACCP	Sénégal	Olivier Bertin-Mahieux	26 juin 2009	1 <sup>er</sup> octobre 2009	31 décembre 2009	25 631

d) DEP achevés ayant généré un projet financé ou ayant fait l'objet d'une demande de financement par d'autres sources

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/052	Contamination après récolte au Malawi et en Zambie	Élaborer une proposition de projet axée sur les problèmes de contamination après récolte dans les secteurs du paprika et de l'arachide au Malawi et en Zambie (projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré).	Malawi et Zambie	Gordon Shephard	9 mars 2005	15 février 2007	15 août 2007	20 000
STDF/PPG/066	Élaborer une proposition de projet pour renforcer les capacités SPS au Mozambique	Élaborer une proposition de projet qui s'appuie sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de conformité dans le secteur des fruits tropicaux (projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré).	Mozambique	CNUCED	9 mars 2005	23 mai 2005	26 août 2005	20 000
STDF/PPG/100	Renforcement du système national de contrôle alimentaire pour le secteur de la pêche au Cap-Vert	Aider le secteur de la transformation du poisson au Cap-Vert à se conformer aux normes internationales de sécurité sanitaire des produits alimentaires.	Cap-Vert	OMC	29 juin 2007	7 décembre 2006	31 janvier 2007	27 737

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/105	Projet de l'OIE et du FANDC sur la mise en œuvre du concept de compartimentation pour la grippe aviaire et la maladie de Newcastle dans le secteur avicole	Concevoir un projet illustratif sur la manière d'appliquer le concept de compartimentation.	Brésil et Thaïlande	OIE	29 juin 2007	22 février 2008	1 <sup>er</sup> octobre 2008	20 000
STDF/PPG/113	Étude des besoins en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires au Burundi	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle des denrées alimentaires", mises au point par la FAO et l'OMS, afin d'étudier la situation du Burundi en ce qui concerne la sécurité sanitaire des produits alimentaires et d'élaborer une proposition de projet lié au commerce.	Burundi	OMC/Bureau des normes du Burundi Mohammed Majdi	3 février 2006	1 <sup>er</sup> septembre 2006	30 novembre 2006	20 000
STDF/PPG/191	Amélioration des capacités SPS nationales en Sierra Leone	Concevoir un cadre SPS national.	Sierra Leone	CARANA Corporation	29 juin 2007	1 <sup>er</sup> janvier 2008	31 juillet 2008	20 000
STDF/PPG/221	Améliorer la compétitivité des fournisseurs du Burkina Faso sur les marchés national, régional et international	Identifier les problèmes et contraintes SPS spécifiques touchant la production et l'exportation de sésame, et élaborer une proposition de projet visant à surmonter ces contraintes et à améliorer l'accès aux marchés.	Burkina Faso	Tidiane Traore	4 avril 2008	10 janvier 2009	30 avril 2009	20 000

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/223	Renforcement du programme de contrôle officiel des produits alimentaires pour soutenir les entreprises alimentaires émergentes	Évaluer la nécessité de renforcer le contrôle officiel des produits alimentaires, les normes et l'inspection des aliments sur la base de produits prioritaires identifiés dans le Plan d'action de la Banque mondiale et élaborer une proposition pour le suivi.	Moldova	Enrico Casadei	4 avril 2008	20 juillet 2008	31 octobre 2008	21 765
STDF/PPG/234	Élaboration du Programme de bonnes pratiques agricoles de la RDP lao	Créer une infrastructure institutionnelle pour assurer l'accès aux marchés pour les produits agricoles de la RDP lao.	RDP lao	Andrew Wilson	26 juin 2008	18 août 2008	16 janvier 2009	18 410
STDF/PPG/242	Préciser les besoins dans le domaine SPS exprimés dans l'EDIC du Cadre intégré aux Comores	Évaluer les besoins en ressources humaines et en infrastructures dans le domaine SPS en se basant sur l'EDIC du Cadre intégré et formuler une proposition de projet visant à améliorer la compétitivité des secteurs du litchi et du homard.	Comores	Chokri Damergi	26 juin 2008	1 <sup>er</sup> février 2009	30 avril 2009	20 000
STDF/PPG/286	Accéder à de nouveaux marchés des plantes ornementales en réduisant les problèmes phytosanitaires par la recherche participative et la vulgarisation: programme de matériel de multiplication sain au Costa Rica	Réduire le risque phytosanitaire lié à l'exportation de cinq variétés de plantes ornementales pour conserver l'accès au marché des États-Unis.	Costa Rica	CATIE (Centre de recherche et d'enseignement sur les cultures tropicales du Costa Rica)	27 février 2009	15 mai 2009	31 décembre 2009	30 000

e) DEP achevés dont le financement n'a pas été approuvé

Code de projet	Titre	Objectif	Bénéficiaire	Entité/personne chargée de la mise en œuvre	Date d'approbation	Date de démarrage	Date d'achèvement	Budget (\$EU)
STDF/PPG/038	Évaluation des besoins des pays de la CARICOM en ce qui concerne les laboratoires dont l'activité concerne la santé dans l'agriculture et la sécurité sanitaire des produits alimentaires	Évaluer les capacités de la CARICOM en matière de laboratoires afin d'élaborer un projet qui aide à formuler une stratégie régionale sur les infrastructures de laboratoire.	Caraïbes	CARICOM	1 <sup>er</sup> septembre 2004	11 octobre 2005	1 <sup>er</sup> juin 2006	20 000
STDF/PPG/046	Mise en œuvre des normes du Codex (OMS Afrique)	Aider l'OMS Afrique à élaborer une proposition de projet qui vise à aider certains pays africains à mettre en œuvre les normes du Codex.	Bénin et Tanzanie	Kenza Le Mentec J. Claude Cheftel	3 février 2006	1 <sup>er</sup> août 2006	31 août 2007	19 000
STDF/PPG/061	Renforcement des capacités SPS au Cambodge	Mener des travaux sur le terrain au Cambodge pour élaborer une proposition de projet.	Cambodge	Digby Gascoine	9 mars 2005	24 avril 2005	22 juillet 2005	20 000
STDF/PPG/063	Contrôle de la qualité des produits agricoles au Bénin	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle des denrées alimentaires", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.	Bénin	Lois C. Laleye	9 mars 2005	15 juin 2005	31 juillet 2005	20 000
STDF/PPG/064	Renforcer les capacités SPS à Djibouti	Effectuer des recherches sur le terrain et réaliser la conception du projet dans le secteur de l'élevage à Djibouti (projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré).	Djibouti	Greg Sullivan	9 mars 2005	25 mai 2005	1 <sup>er</sup> août 2005	20 000

<b>Code de projet</b>	<b>Titre</b>	<b>Objectif</b>	<b>Bénéficiaire</b>	<b>Entité/personne chargée de la mise en œuvre</b>	<b>Date d'approbation</b>	<b>Date de démarrage</b>	<b>Date d'achèvement</b>	<b>Budget (\$EU)</b>
STDF/PPG/101	Évaluation des capacités du système national de contrôle des denrées alimentaires en Érythrée	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle des denrées alimentaires", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS, et concevoir une proposition de projet.	Érythrée	Arpad Ambrus	6 septembre 2005	5 janvier 2006	31 mars 2006	28 690